














































Työn tekijä  Keijo Reponen 
Työn ohjaaja  DI Harri Miettinen 







Reponen, Keijo   Sokos Hotel Ilves: projektin laadun seuranta 
Tutkintotyö   64 sivua + 40 liitesivua 
Työn ohjaaja   DI Harri Miettinen 
Työn teettäjä   AW-Rakennus Oy, valvojana vastaava työnjohtaja Lauri 
Kuusinen 
Toukokuu 2007 





Projektin laadun seurannan tarkoituksena on selvittää AW-Rakennus Oy:n laatu-
suunnitelman toteutuminen käytännössä rakennustyömaalla. Työ on laadittu yhteis-
työssä yrityksen johdon kanssa. Tutkintotyössä paneudutaan laatuun sekä yleisenä 
käsitteenä rakennusalalla että aina ruohonjuuri tasolla tapahtuviin työvaiheisiin. 
Tutkintotyö tarkoituksena oli tarkastella nykyistä työmaan laadunvarmistusta sekä 
kerätä kehitysideoita, kuinka sitä voitaisiin kehittää. 
 
Esimerkkikohteen Sokos Hotelli Ilveksen huoneistosaneerauksen työvaihe kuvauk-
set ovat tehty projektiaikataulun mukaisesti. Työvaiheista on haluttu antaa mahdol-
lisimman laaja kuvaus ja siksi ne on käsitelty erillisinä kokonaisuuksina. Kuvaus 
käsittää seurannan alkupalaverin työvaiheen luovutukseen. 
 
Projektin laadun seurannan pohjalta luotiin työmaan laatuasiakirjoihin täydennyk-
seksi niistä puuttuva työnjohtopalaverin asialista (liite2). Lisäksi tutkintotyöhön on 
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The meaning of follow project quality is give exact knowledge to AW-Rakennus 
Ltd from how they quality plan works practical on construction site. The work is 
draw up by alliance with the company’s executive management. My work goes 
deep into quality both generally on construction site and on grassroots level hap-
pening work. The main idea of my work was observed today’s construction site 
quality verifying and collect developing ideas how to improve it.  
 
In example project Sokos Hotel Ilves hotel, work operations descriptions are made 












Työmaan laaduntuoton edellytyksenä on laatuajattelun ymmärtäminen, laadun-
suunnittelu sekä laadunvarmistus. Rakennushankkeen kaikkien osapuolien tulisi si-
säistää laatuajattelu, sillä hankkeen laatu ei ole yksinään urakoitsijan työntulosta 
vaan kokonaisuus osapuolten toiminnoista. Tärkeää laadun rakentamisessa olisi 
havaita, että laatu on osa koko prosessia ja kaikkea tekemistä.  
 
Tutustuin Sokos Hotel Ilveksen huoneistoremonttiin ollessani AW-Rakennus 
Oy:llä työnjohtoharjoittelijana kesällä 2006. Koin projektin mielenkiintoisena sekä 
haasteellisena ja keskusteltuani vastaavan työjohtajan Lauri Kuusisen, kanssa pää-
dyn tekemään tutkintotyöni kyseisen projektin laadun seurannasta. 
 
Työni tein pääasiassa tutkimalla jo olemassa olevaa materiaalia ja 
keräämällä siitä hyödyntämiskelpoiset osiot. Osana työtäni olivat keskustelut  
työnjohdon ja työntekijöiden kanssa projektin toimivuudesta ja omat 
kokemukset työnjohtajana. 
 
Kiitän tutkintotyön aiheesta Lauri Kuusista sekä muita AW- Rakennus Oy:n henki-
lökuntaa, jotka ovat osallistuneet työ tekemiseen. Haluan kiittää avopuolisoani An-
naa, joka on hoitanut yhteistä lastamme isän tehdessä velvollisuuksiaan, sekä työn 
ohjaajaa diplomi-insinööri Harri Miettistä.  
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AW-Rakennus Oy on Etelä-Suomen ja Pirkanmaan alueella toimiva rakennusyri-
tys. Yrityksen henkilöstöllä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus erilaisten 
rakennushankkeiden toteuttamisesta. Erikoisalana ovat projektinjohto- ja sanee-
rausurakat. Yritys aloitti toimintansa vuonna 1992 Arvo Westerlund Oy:n Tampe-
reen aluetoimistona. Tampereen aluetoimisto itsenäistyi omaksi yhtiökseen, AW-
Insto Oy:ksi 1994. AW-Rakennus Oy perustettiin 2003 konserniyhtiöksi, johon 





AW-Rakennus Oy haluaa jatkuvasti kehittää ja varmistaa toimintaansa niin, että 
asiakkaiden tarpeet ja odotukset tulee täytettyä sopimuksien mukaisesti ja sovitussa 
aikataulussa.  
 
AW-Rakennus Oy halusi selvittää, kuinka hyvin työmaat käyttävät yrityksen laatu-
kansiota laadunvarmistukseen. Sain toimeksiannon seurata Sokos Hotel Ilveksen 
laadunvarmistusta ja tarkkailla, kuinka työmaan laatukansion käytetään koko työ-
maan laadunvarmistuksessa. Tutkintotyössä seuraan laatua yleisellä tasolla  
työmailla ja esimerkkikohteessa työvaihetasolle asti. Työvaiheiden seuranta on to-
teutettu kerroskohtaisen aikataulun mukaisessa järjestyksessä (liite 14). 
 
 Hyväksytettyäni työn tutkintotyöksi aloitin rakenteen suunnittelemisen ja materi-
aalin kokoamisen. Pääkriteereinä oli saada aikaan seuranta, josta olisi hyötyä ja 
apua yrityksen tulevissa projekteissa. Projektin laadun seurannassa pääpaino oli 





työvaiheiden laadun seurannassa sekä työvaiheiden virheiden havainnoinnissa. Ra-
kennettaessa käytössä oli valmistuskeskeinen laatuajattelu, joka korostaa työn vir-
heettömyyttä ja yhdenmukaisuutta. Valmistuskeskeinen laatu on yksiselitteinen kä-
site, sillä annetut standardit, piirustukset, toleranssit ja työohjeet määrittelevät sel-





Projektin seuranta rajattiin normaalin hotellihuoneen remontointiin. Yksi hotelli-
huone on pinta-alaltaan 24 m² ja kylpyhuoneen osuutta siitä on 4,5 m². Hotellissa 
on kaikkiaan 341 huonetta, jotka kaikki remontoitiin. Remontoituja kerroksia hotel-
lissa oli kaikkiaan 15, ja  kerroksen huoneiden lukumäärä vaihteli 20 –  24 välillä. 
Normaaleissa kerroksissa on 24 huonetta, joista projektin seurantaan kuului 20 
huonetta. Seurannassa olen keskittynyt enemmän peltikylpyhuoneen purku- ja väli-
seinätyön seurantaan, johtuen työvaiheiden erikoisuudesta. AW-Rakennus Oy ei 














Laatu on ymmärrettävissä usealla eri tavalla. Laadun määritelmiä on kirjallisuudes-
sa esitetty runsaasti. Määrittelyissä korostuu kaksi asiaa: asiakkaan tarpeiden täyt-
tyminen ja  asetettuihin tai asiakkaan olettamiin vaatimuksiin vertaaminen./4/ 
 
Jotta laatua voidaan yritystasolla hallita, se on käsitteen moniulotteisuuden vuoksi 
pilkottava osiin. Silloin yritys voi määritellä, millä laadun osa-alueella se kilpailee. 
Laatua on yrityksessä tietoisesti johdettava, sillä eri organisaatioiden ja ihmisten 
käsitys laadusta ja sen olemuksesta vaihtelee. Pilkottaessa laatukäsitettä pienempiin 
osiin yrityksen on määritettävä laatu samalla tavalla kuin asiakkaat, muuten se voi 
päätyä laadun kehittämisessä vääriin toimenpiteisiin ja resurssien tuhlaukseen eikä 
saavuta haluttuja tuloksia. Laatu määritellään sellaisena kuin asiakas sen kokee. 
Asiakkaat kokevat laadun yleensä laaja-alaisesti pohjautuen usein aivan muihin 




Laatu voidaan jakaa kahteen eri tasoon: tuotteen tai palvelun laatuun sekä toimin-
nan eli prosessin laatuun. Tuotteen laatu nähdään usein kilpailutekijänä, asiakkaan 
odotuksien ja huomion herättäjänä. Toiminnan laatu toimii lähinnä yrityksen sisäi-
senä välineenä, joka tähtää tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusten alentami-
seksi. Toisaalta kuitenkin lopputuotteen laatu määräytyy pääasiassa juuri toiminnan 
kautta. Tuotteen laadun elementit voidaan jakaa /3/  
- valmistuksen laatuun 
- suunnittelun laatuun 
- asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun 
 






Valmistuksen laatu tarkoittaa sitä, miten hyvin tuote täyttää sille suunnittelussa ase-
tetut vaatimukset. Suunnittelun laatu kuvaa, kuinka hyvin tuote tai palvelu on 
suunniteltu täyttämään asiakkaan vaatimukset, eli minkälaisia ominaisuuksia tuot-
teella on. Vain tietämällä, mitä asiakas tuotteelta odottaa, on mahdollista tietoisesti 
pyrkiä tuottamaan laadukas tuote. Tuotteen laatuominaisuuksia koskevia päätöksiä 
ohjaavat suunnittelijoiden käsitykset asiakkaiden odotuksista. Suunnittelu vaikuttaa 
ensisijaisesti tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin tai ulkonäköön. Asiakkaan havait-
sema suhteellinen laatu on hänen saamansa tuotteen laadun suhde verrattuna odo-
tettuun laatuun. Tuotteen laatu on silloin hyvä, kun asiakkaan kokema laatu vastaa 
hänen odotuksiaan. Odotetun laadun muodostavat tuotteen tai palvelun ominai-





Laatu voidaan nähdä kuudesta eri näkökulmasta, valmistus -, arvo -, kilpailu -, ym-
päristö- ja asiakaskeskeinen laatu. (Kuva 1).  
 
Kuva 1. Laadun eri näkökulmat /2/ 







Laadun eri näkökulmien avulla voidaan tarkastella organisaation laaduntuottoky-
kyä /2/:  
- Hyvä valmistuskeskeinen laaduntuottokyky pitää virheellisten tuotteiden ja 
palveluiden määrän vähäisenä. 
- Hyvä tuotekeskeinen laaduntuottokyvyn avulla tuotetaan käyttö- ja ulkonäkö-
ominaisuuksiltaan tai tekniseltä suorituskyvyltään hyviä tuotteita. 
- Hyvä arvokeskeinen laaduntuottokyky synnyttää kustannus-hyötysuhteeltaan 
hyviä tuotteita ja luo hyötyarvoa asiakkaalle. 
- Hyvä kilpailukeskeinen laaduntuottokyky tuottaa kilpailijoihin nähden hyvää 
laatia ja heijastuu siten organisaation laatuimagoon. 
- Hyvä ympäristökeskeinen laadun tuottokyky tuottaa kokonaisvaikutukseltaan 
myönteisiä tuotteita suhteessa ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan. 
- Hyvä asiakaskeskeinen laaduntuottokyky tuottaa asiakkaiden tarpeet tyydyttä-





Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetusten ja rakentamismääräysten ta-
soisiin säännöksiin. Laissa ja asetuksessa ovat rakentamista koskevat vaatimukset, 
joiden tarkoitus on varmistaa talonrakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. Suo-
men rakentamismääräyskokoelmassa on näitä koskevat tarkemmat lähinnä tekniset 
määräykset. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennustyö on suoritetta-
va siten, että se täyttää lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä 
hyvän rakennustavan vaatimukset. Hyvää rakennustapaa määriteltäessä merkittä-
vänä lähteenä on Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL)./4/ 
 
Viranomaisten tehtävänä on ensisijaisesti varmistaa rakennushankkeessa olevien 
työntekijöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä huolehtia, että hankkeessa  






noudatetaan laissa  tai sen nojalla säädetystä määräyksissä asetettuja toimintavel-
voitteita. Urakoitsijan ja rakennuttajan välisellä sopimuksella lain ja asetusten 
osoittamia vähimmäistasoja voidaan korottaa, viranomaiset määrittävät vain mini-
mitason, jonka rakennus ja rakennushanke on täytettävä.  
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman A1–säännöstiedoston Rakennustyön valvo-
nan mukaan rakentamisen laatu varmistetaan/7/ 
- korostamalla rakennushankkeessa mukana olevien vastuita 
- käyttämällä hyväksi rakennusalan kehittämiä laatu-, turvallisuus- ja ympäristö-
järjestelmiä 
- edellyttämällä rakentamisen eri tehtävissä vaadittavaa kelpoisuuden osoittamis-
ta 





Rakennuttajan urakoitsijalta edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet ovat sopi-
musperusteisia. Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa korostetaan sopimuk-
senmukaisen laadun saavuttamista ja pääperiaatteena on, että 
- laadun varmistaminen on niin rakennuttajan kuin urakoitsijankin yhteinen asia 
- jokainen vastaa omien tai hankkimiensa suoritustensa laadusta. 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, 10.1 § edellyttää, että urakoitsi-
jan on noudattava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. Urakoitsijan 
on viimeistään ennen työn aloitusta laadittava kirjallinen laatusuunnitelma, jolla 
hän osoittaa, kuinka hän varmistaa suorituksen laadun. Rakennuttaja voi urakkaoh-
jelmassa esittää urakoitsijan laatujärjestelmää, laatusuunnitelmaa tai muut erityistä 
laadunvarmistusta koskevat tarkemmat  
 







vaatimukset. Urakka-asiakirjoissa määritellään myös, mistä töistä rakennuttaja vaa-
tii urakoitsijaa tekemään mallityön. /4/ 
 
Urakoitsijan on YSE 1998, 10.2 §:n mukaan käytettävä sellaisia rakennustuotteita, 
joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan kahden vuoden takuuaikaa, ellei 
kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin määrätty. Tästä seuraa, että urakoitsija ottaa 
vastaavat takuuvaatimukset myös aliurakka- ja hankintasopimuksiin. Yleensä täl-
laisia pidempiä takuuaikoja vaaditaan vesikatetöille, eristyslaseille ja kaukoläm-
mön lämmönsiirrinlaitteille. /5/  
 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsijan on esitettävä raken-
nuttajan hyväksyttäväksi tärkeimmät aliurakoitsijansa ja toimittajansa. Rakennutta-
jalla on oikeus saada tieto näiden laadunvarmistuksesta ja mikäli rakennuttaja pe-






Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet jakaantuvat koko työmaata koskeviin 
laadunvarmistustoimenpiteisiin sekä yksittäistä tehtävää koskeviin laadunvarmis-
tustoimenpiteisiin (kuva 2). Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät, että 
urakoitsija vaadittaessa esittää kirjallisesti laadunvarmistuksensa, joka yleensä esi-
tetään laatusuunnitelman osana. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät 
lisäksi urakoitsijan laadunvalvontaa. Laadunvalvontaan liittyy myös laatutodistus-
ten tarkastus ja arkistointi. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot antavat laadun-
valvonnan osalta seuraavat määräykset /3/: 
 
 







- Urakoitsijan on tehtävä itselleluovutus ennen rakennuttajalle tapahtuvaa luovu-
tusta. 
- Havaituista vakavista laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpi-
teistä on kerrottava tilaajalle. 
- Rakennustavarat ja rakennusosat on tarkistettava ennen kiinnitystä ja epäkelvot 
tarvikkeet tai rakennusosat on poistettava välittömästi työmaalta. 
-   Järjestelmien ja laitteistojen toiminnallinen tarkastus tehdään käyttökokein. 
- Sopimusasiakirjoissa mainitut laatukokeet kustantaa urakoitsija ja ylimääräisten 
kokeiden kustannusvastuu on rakennuttajalla, jos työ vastaa vaatimuksia. 
 
 
Kuva 2. Urakoitsijan laadunvarmistuksen keinot /4/ 
 
 
Koko työmaan laadunvarmistus 
 
Koko työmaan laadunvarmistuksen yleissuunnittelu tehdään laatusuunnitelman 
osana. Laatusuunnitelman tehtävänä on toimia yksittäisen rakennushankkeen laatu-
johtamisen käytännön työvälineenä. Sen tekemisellä otetaan huomioon hankkeen 
erityispiirteet, jotta hankkeen asiakkaan tarpeet ja vaatimukset voidaan toteuttaa te-
hokkaasti.(Liite 2) Liitteenä 2 on AW-Rakennus Oy:n laatusuunnitelma, jossa on 
otettu kantaa projektin mahdollisiin ongelma kohtiin.   Laatusuunnitelman toisena 





tavoitteena on varmistaa hankkeelle laatuvaatimusten täyttyminen. Tämän vuoksi 
hankkeen läpiviennin kannalta tärkeää on kartoittaa ja arvioida ne riskit, jotka voi-
vat vaarantaa lopputuloksen, tuottaa huomattavia vaikeuksia onnistumisen kannalta 
tai aiheuttaa merkittäviä laaduttomuuden kustannuksia. Laatusuunnitelman yksi-
tyiskohtaisuus vaihtelee riippuen urakan laajuudesta. Laatusuunnitelmassa on aina 
vähintään määritettävä vastuuhenkilö ja vastuujako. Laatusuunnitelman onnistumi-




Yksittäisen tehtävän laadunvarmistustoimenpiteet 
 
Yksittäisten tehtävien suunnitelmilla, tehtäväsuunnitelmilla, varmistetaan tuotan-
non eteneminen suunnitellulla tavalla, ja tuotannonsuunnittelu-, ohjaus- ja toteu-
tusvastuu annetaan osakokonaisuuksista vastaaville henkilöille. Yksittäisen tehtä-
vän suunnittelussa pääpaino on tehtävän aloitusedellytysten ja suorituksen varmis-
tamisessa. Tarkoituksena on varmistaa tuotannon häiriötön sujuminen ja tavoittei-
den mukainen edistyminen. Tehtäväsuunnittelussa yhden tehtävän toteutuminen 
suunnitellaan kokonaisvaltaisesti ja riittävän tarkasti, jotta tehtävän toteutus täyttää 
sille asetetut tavoitteet ja vaatimukset./4/ 
 
Tehtävän laatuvaatimukset kootaan yhteen ja muutetaan työn virheettömän loppu-
tuloksen aikaansaamiseen tarvittavaksi työsuoritusohjeeksi. Samalla selvennetään 
suunnitelmien yksityiskohdat suoritusta koskeviksi ratkaisuiksi. 
 
Tehtävän laadunvarmistus vastaa kysymyksiin: 
- Mikä on haluttu laatuominaisuus ja sen vaatimus? 
- Miten laatuvaatimusten täyttyminen todetaan? 
- Miten menetellään poikkeamatapauksissa? 
- Miten poikkeamat raportoidaan? 
- Mitkä ovat tehtävään liittyvät yleisimmät virheet ja mistä ne johtuvat ja kuinka 
ne ehkäistään? /4/ 













Sokos Hotel Ilves on 18-kerroksinen hotelli Tampereen keskustassa Tammerkos-
ken rannalla. Se on rakennettu vuonna 1986 ja on 63 m korkea. Hotellissa on kuusi 
ravintolaa ja huoneita on yhteensä 341. Hotellissa on kahdeksan erikoishuonetta, 
joita kutsutaan junior sviitiksi, sekä yksi presidentin sviitti. Kokoustiloja on yhdek-
sän, ja niihin mahtuu huoneesta riippuen yhdeksästä kolmeensataan henkeen. Ho-
telli Ilves on yksi Suomen korkeimmista taloista pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 
 
Hotellin huoneistoremonttiin kuului kaikki 341 huonetta kerroskäytävineen. Re-




AW-Rakennus Oy toimi Sokos Hotel Ilveksen huoneistoremontissa pääurakoitsija-
na ja vastasi työmaan järjestelyistä. Hotelli Ilveksen korkeus ja keskeinen sijainti 
Tampereen keskustassa teki työmaan toimintojen järjestämisestä haastavan. Erityi-
sen hankalaa oli ideoida taloudellisesti kannattavin menetelmä rakennusmateriaali-
en ja purkujätteen kuljetukseen kerroksiin ja sieltä pois. Ratkaisuksi valittiin raken-
nushissin asennus hotellin julkisivun parvekesyvennys linjaan (kuva 3), mikä osoit-
tautui hyväksi ratkaisuksi. Toisena hankalana ongelmana oli varastointitilan vä-
hyys. Pääurakoitsija sai vuokrattua hotellin edustalta noin 1500 m²:n suuruisen alu-
een, jolle sijoitettiin työmaatoimisto, sosiaalitilat ja kolme työmaakonttia sekä 
pressuteltta, joka toimi rakennusmateriaalien välivarastona. Varastointitila ei kui-
tenkaan ollut riittävä ja siksi työmaan logistinen toiminta oli mittavaa.   
 









































Purku-urakkaan kuului peltikylpyhuone-elementin seinien purku, kallistusvalun 
poisto, kipsisen alakaton sekä parketin purku. Lisäksi urakkaan kuului purkujätteen 
käsittely työmaalla ja siirtämien pääurakoitsijan toimittamiin jäteastioihin. 
 
Aikataulullisesti purkutöihin oli varattu kerrosta kohden työskentely ajaksi 20 työ-
vuoroa. Tästä ajasta oli varattu viisi työpäivää hotellihuoneen vanhan alakaton pur-
kuun. Uusia jäähdytysputkia varten porattiin uudet putkireitit hotellihuoneen oven 
päälle. Tähän työsuoritukseen oli aikataulussa varattu viisi työvuoroa. Suurimpaan 
työvaiheeseen eli peltikylpyhuoneen purkuun oli varattu 14 työvuoroa.   
 
Työvaiheen suoritti aliurakoitsija, jonka työryhmän kuului 2 rakennusammattimies-






Purkutöille asetettu laatuvaatimukset voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisenä 
ovat peittyvät rakenteet ja toisena esille jäävät rakenteet. Peittyville rakenteille ase-
tetut laatuvaatimukset eivät luonnollisesti ole yhtä tarkat kuin esille jääville.  
 
Purettavat rakenteet, jotka jäävät valmiin pinnan alle piiloon, tuli purkkaa siten, et-
tä vanhaa rakennetta ei jäänyt näkyville eikä hankaloittamaan tulevia töitä.  
 





Purettavat rakenteet, jotka jäävät purkutyön jälkeen näkyville tuli purkaa siististi. 
Purkutyössä tuli kiinnittää erityistä huomiota työn jälkeen. Erityisesti alakattojen 




vaurioiden välttämiseksi. Purettava alakaton otsa liittyi kantavaan betoniseinään 
joka oli purkuun kuulumaton rakenne. Purkumenetelmät eivät myöskään saaneet 
huonontaa jäljelle jäävien tai myöhemmin rakennettavien rakenteiden laatua. 





Purkutöiden työturvallisuudessa käytettiin yleisiä purkutöille asetettuja määräyksiä. 
Kuulosuojaimia oli käytettävä koko ajan meluisissa työkohteissa. Silmien suo-
jaimia oli käytettävä mm. piikkaus- ja leikkaustöissä sekä pölyisissä töissä. Hengi-
tyssuojaimia oli käytettävä mm. pölyävissä purkutöissä, purkujätteiden siirroissa ja 
siivouksessa. Purkutöissä käytettiin suojavaatteita, kuten suojakäsineitä, vaatetusta, 
joka ei aiheuta tapaturman vaaraa, ja jalkineita, joissa on suoja putoavia esineitä ja 
naulaan astumista vastaan. /6/ 
 
 
Työtä edeltävät valmistelut 
 
Ennen työvaiheen aloittamista pidettiin aloituspalaveri. Aloituspalaverissa käytiin 
läpi aliurakoitsijan kanssa työvaihekohtaiset menetelmät ja sovittiin työvaiheen läpi 
viennistä. Aloituspalaverissa käydään läpi kyseiseen työvaiheeseen liittyvät 
suunnitelmat, aikatauluvaatimukset, työturvallisuusasiat ja laatuvaatimukset. 
 
Ennen töiden alkua varmistettiin vielä, että purkutyöntekijät ovat työhönsä pereh-
tyneitä, ja tarvittaessa suoritettiin työkohteeseen perehdyttäminen. Perehdyttämisti-





laisuudessa käytiin työntekijöiden kanssa työvaihe läpi siten, että kaikki tiesivät pu-
rettavat ja säilyvät rakenteet. 
 
Koska hotellihuoneen oven karmeja ei uusittu, ne suojattiin siihen tarkoitetulla 
pahvisuojuksella kolhujen välttämiseksi. Pahvisuojukset kiinnitettiin paikalleen 
käyttäen niittinaulinta. Niitit kiinnitettiin siten, että niistä ei jäänyt näkyviä reikiä  
 
 
valmiiseen remontoituun pintaan. Käytävän kaareviin porrasnousurakenteisiin 
kiinnitettiin kovalevysuoja suojaamaan remontista aiheutuvia kolhuja.  
 
Hotellin asiakashissit suljettiin remontissa olevien kerrosten osalta vanerisilla suo-
juksilla. Vanerilevyihin kiinnitettiin 2”x 2” lankku, joka kiilattiin lattian ja katon 
väliin (nauloista ja ruuveista jää jälki rakenteisiin, siksi niitä ei käytetty).  Vaneriset 
hissinovien suojukset toimivat myös messinkisten hissinovien suojina mahdollisille 
kolhuille. (Kuva 3.) 
 
Hotellin henkilökuntahissit olivat työmaan käytössä, ja ne suojattiin yhdeksän mil-
limetrin kuusivanerilla mahdollisten kolhujen varalta. Hissit toimivat tavarankulje-
tus reitteinä rakenteilla oleville kerroksille, ja niiden kautta kuljetettiin painaviakin 
taakkoja.   
 
Ennen töiden aloitusta varmistettiin, että sähkö ja vesi purettavissa rakenteissa ja ti-
lojen ilmastointi on katkaistu ennen työn aloitusta. Lisäksi tarkastettiin henkilökoh-
taisten suojainten saatavuus sekä koneiden, telineiden ja kulkuteiden kunto, valais-
tus ja sähkön saanti purkutyön toteuttajan kanssa. Sovittiin siivous, jätteiden lajitte-
lu ja poiskuljetus pihalla sijaitseville jätelavoille. Jätteiden kuljetusreitiksi oli pää-
urakoitsija AW-Rakennus Oy pystyttänyt rakennushissin hotellin ulkopuolelle, 
parvekesyvennyslinjaan, joka oli ainut reitti, jota pitkin purkujätettä saatettiin kul-



























Purkutyöt aloitettiin purkamalla vanha alakatto. Alakaton otsa rajautuu säilyvään 
seinärakenteeseen, joten purku tuli suorittaa varoen. Purkutyössä tuli huomioida, 
että purku suoritettiin siten, että purettavat rakenneosat eivät tipahtaessaan aiheuta 
vaaraa.  
 






Kuva 5. Purettava vanha alakatto 
 
 
Katon purku aloitettiin levytyksen purkamisella purkuraudan avulla. Naulaiset le-
vyt kuljetetaan välittömästi pois purkupaikalta käyttäen pyöräalustaista kuljetus 
vaunua tai metallivalmisteista rullakkoa (kuvat 10 ja 12).  Purettu jäte, joka koostui 
suurimmaksi osaksi kipsilevystä ja kiinnike ruuveista, siirrettiin sekajätelavalle.  
 
Seuraavaksi suoritettiin alakaton rungon purkaminen. Metallirunko irrotetaan sei-
nästä ja katosta purkuraudalla vääntäen. Purkujäte kuljetettiin pois pyöräalustaisia 
kuljetusvaunuja hyväksikäyttäen tai kantaen. Jätteet kuljetettiin rakennushissillä 
kerroksesta metallijätelavalle.  
 


























Kuva 7. Uusien putkireittien poraus 
 
 
Kun alakatto oli saatu purettua, seuraava vaihe oli porata uudet reiät jäähdytysput-
kille. Ennen uusien putkireittien poraamista vanhat putkireitit muurattiin umpeen 
kahi-tiilillä. Uusista läpivienneistä johdettiin uudet kondenssi eristetyt jäähdytys-
putket sisälle hotellihuoneisiin. Kun putket oli saatu liitettyä huoneen uuteen jääh-






Mahdollisimman tehokkaan työntahdin saavuttamiseksi peltikylpyhuoneen purku 
oli sarjatyötä. Työvaiheet oli jaettu työntekijöiden kesken siten, että jokainen teki 
hyvin osaamaansa työtä.   
 
Ensimmäisenä työvaiheena leikattiin kylpyhuoneen huoneen puoleisen seinän ra-
kennuslevy (kipsilevy) rosvosahalla palasiksi rankojen vierestä kuvan 7  
 







mukaisesti. Palaset poistettiin vanhasta rakenteesta purkuraudalla irrottaen. Purku- 
jäte kerättiin välittömästi kuljetusvaunuun ja kuljetettiin pois työpisteestä. 
 
Kipsilevyn purun jälkeen poistettiin kylpyhuoneen kalusteet, kuten wc-pöntöt, la-
vuaaritasot, peilit ja kaikki muut irtonaiset wc-kalusteet. Samalla purettiin kalus-
teille asennetut lautavaraukset kuvan 8 mukaisesti purkurautaa apuna käyttäen.   
 
Purkujätteenä oli kierrätyskäyttöön sopivaa tavaraa, joten ne siirrettiin varoen jäte-
lavan viereen työmaa-alueelle, mistä työntekijät saivat ottaa niitä omaan käyttöön-






Kuva 8. Purettua kylpyhuone-elementin ulkoseinää 
 
 











Kuva 10. Pyöräalustainen kuljetus vaunu lastattuna purkujätteellä 







Peltielementtien irrotus oli purun haastavin työvaihe. Työn ongelmakohtana oli 
purkukappaleiden suuri koko. Peltiseinät irrotettiin 600–1200 millimetrin levyisinä 
kappaleina peltiprofiilien saumoista. Peltielementtikylpyhuoneen sisäosa oli laatoi-
tettu kokonaisuudessaan, ja työ alkoikin laattojen irrottamisella saumakohdista. 
Laattoja irrotettiin leka-vasaralla lyömällä ja purkuraudalla vääntämällä. Kun sau-
ma oli saatu esille, purkurauta työnnettiin sauman väliin ja väännettiin profiilin nii-
tit irti. Saumat irrotettiin ensin etuseinästä ja seinän peltiprofiili purettiin. Aloitta-
malla etuseinästä ehkäistiin seinän sortuminen huoneen puolelle ja työntekijöiden 
niskaan. Kuvasta 11 näkee hyvin, kuinka peltikylpyhuone-elementin etuseinä on 
purettu liitoskohdasta. Työ eteni tästä kiertäen seinät siten, että ensin purettiin ik-
kunan puoleinen seinä ja sitten hormin vastainen, käytävän puolen seinä ja lopuksi 
huoneistojenvälinen seinä.  Kuvassa 13 on tilanne seinäpurun jälkeen, jolloin kaik-
ki purettavat rakenteet on purettu.  
 
Irrotetut peltiprofiilit kasattiin keskelle huonetta väliaikaiseen varastoon, josta ne 
myöhemmin kuljetettiin metallista rullakkoa apuna käyttäen rakennushissillä me-





































Kuva 13. Peltiseinät on purettu kokonaan 
 
 
Vanhan wc:n laattalattian purku suoritettiin piikkauskoneella. Piikauskoneella lei-
kattiin vanha laattapinnoite ruuduiksi saumoja pitkin ja irrotettiin paloina. (Kuva 
14.) Irronnut purkujäte kasattiin lapiolla pyöräalustaiseen kuljetusvaunuun ja kulje-
tettiin sekajätelavalle. 
 
Vanhan lattiapinnan purun yhteydessä tehtiin varaus uudelle lattialämmityskaape-
lille. Varaus tehtiin piikkaamalla laatan reunaan noin 30 senttimetriä pitkä ura. 















Kuva 15. Vanhaan betonilaattaan on piikattu varaus lattialämmitys kaapelille. 







 Työnaikainen seuranta 
 
Työnaikaiseen seurantaan kuului varmistaa, että työkohde pidettiin siistinä ja jät-
teet kuljetettiin pois sitä mukaa kuin jätettä syntyi. Oleellista oli myös tarkastaa, et-
tä urakoitsija huolehti purkukohteen sulkemisesta. 
 
Piikatessa lähellä jäljelle jäävää betonipintaa vaihdettiin koneellinen piikkaus käsi-
piikkaukseen tai varottiin muutoin vahingoittamasta jäljelle jäävää betonipintaa. 
Tämä oli selvä ongelma, koska työtekijät olivat urakkapalkalla ja olisivat mielel-
lään tehneet työn nopeimmalla tavalla.   
 
Tärkeänä osana työaikaista seurantaa oli tarkistaa, että jätteet lajiteltiin: hyödynnet-
tävät jätteet, kivennäisperäiset, kyllästämättömät puujätteet, metallijätteet ja ki-
viainesjätteet sekä ongelmajätteet. 
 
 
 Työnjälkeinen laadunvarmistus 
 
Työnjälkeisessä laadunvarmistuksessa varmistettiin, että purkutyö täyttää sopimus-
asiakirjoissa esitetyt vaatimukset purkutoleranssien, työkohteen siisteyden, jäljelle 
jäävien rakenteiden kunnon ja jätteiden käsittelyn osalta. Yleensä laatuvaatimukset 
täyttyivät, mutta joskus huomautettavaa löytyi jäävän ja purettavan rakenteen raja-
pinnoista. Yleinen tällainen virhe oli purkuraudasta aiheutunut viilto lasikuitutape-
tissa. Purkutyön laatu ei saanut haitata jäljelle jäävien rakenteiden käsittelyä tai uu-




















Väliseinätyöt sisältävät peltirunkoisen väliseinän teon levytyksineen ja mittauksi-
neen. Runkorakenteet tehtiin peltirangasta vanhan pohjarangan päälle. Sisäpuoli 
kylpyhuoneesta levytettiin Mineritin kaakeli-luja-levyllä ja ulkopuoli tehtiin Gyp-
rockin kipsilevyllä. 
 
Aikataulullisesti väliseinätyöhön oli varattu kerrosta kohden työskentelyajaksi 20 
työvuoroa. Tästä ajasta oli varattu 15 työpäivää metallirangan asennukseen. Si-
säseinien tekoon kaakeliluja-levyllä oli merkitty 15 työvuoroa. Lisäksi seinien ul-
kopuolten vuoraamiseen kipsilevyllä oli aikataulussa varauduttu 15 työpäivällä.  
 
 
Väliseinätyö suoritettiin urakkatyönä, jota teki 3 rakennusammattimiestä ja 2 ra-
kennusmiestä. Lisäksi työvaiheesta riippuen töissä oli muutama urakkaan kuuluva 
tuntityöläinen. Työt oli jaettu työryhmän sisällä siten, että yksi rakennusammatti-
mies asensi metallirangat, toinen asensi sisäpuolen kaakelinluja-levyn paikalleen ja 
kolmas laittoi ulkopuolen kipsilevyt. Rakennusmiehet hoitivat levyn katkaisemisen 





Väliseinä työstä tehtiin ennen urakan sopimista mallityö, jonka tuli tehdä samojen 
henkilöiden, jotka tulisivat varsinaisen työ tekemään. Mallityö tehtiin riittävän suu-
relle alueelle niin, että työmenetelmä vastasi varsinaisessa työssä käytettävää me-
netelmää. 
 
Mallissa tehtiin suunnitelmien mukaiset laadunvarmistuskokeet väliseinän suoruu-
den ja tiiviyden varmentamiseksi Työn tuli täyttää myös esteettiset laatuvaatimuk-





set. Alla olevissa taulukoissa on esitetty numeroin väliseinätyön laatuvaatimuksia. 
(Taulukot 1 ja 2.) Rakennettuun kohteeseen tuli 1200 millimetriä  
 
 
leveää seinälevyä 400 millimetrin pystykoolausjaolla. Väliseinälevytyksen raken-
tamistoleranssit määräytyivät SisäRYL 2000:n luokan 2 mukaan.  
Tarkemmat levyseinäohjeet on eritelty liitteessä 10, sisustustyöselitys. 
 
 























Työturvallisuuden seurantaan kuului varmistaa asennuspaikan siisteys ja riittävä 
valaistus. Henkilökohtaisten suojainten käyttö ja saatavuus sekä työkoneiden ja -
laitteiden kunto tarkastettiin yhdessä väliseinätyön nokkamiehen kanssa. Lisäksi 
huolehdittiin, että sähkö oli saatavilla työpisteissä ja käytettiin turvallisia telineitä. 
Työkohteen työnaikainen siivous kuului urakkasopimuksen perusteella urakoitsijal-
le, mutta roskien jätelavalle kuljetus kuului pääurakoitsijalle. Tämän vuoksi työpis-
teeseen varattiin tarvittavat jäteastiat jätteille. 
 
 
Työtä edeltävät valmistelut 
 
Ennen työvaiheen aloittamista pidettiin aloituspalaveri. Aloituspalaverissa käytiin 
läpi aliurakoitsijan kanssa työvaihekohtaiset menetelmät ja sovittiin työvaiheen läpi 
viennistä. 
 
Ennen töiden alkua varmistettiin, että väliseinätyön tekijät ovat työhönsä perehty-
neitä ja tarvittaessa suoritettiin työkohteeseen perehdyttäminen. Perehdyttämistilai-
suudessa käytiin työntekijöiden kanssa läpi kaikki rakennettavat väliseinät. 
 
Vielä ennen urakan aloitusta varmistettiin resurssien saatavuus: urakoitsijan työ-
ryhmän riittävyys, rakennusmateriaalien toimitus ja tilaus aikataulut sekä työkonei-
den määrä ja kunto. 
 
Levykokoa valitessa otettiin huomioon työryhmän koko ja levyjen käsiteltävyys: 
yhden miehen ryhmällä korkeintaan 900 mm leveät levyt. Suurien materiaali mää-
rien varastointi työmaalla ei ollut tilan ahtauden vuoksi mahdollista, siksi levyt ti-
lattiin kerros kerrallaan. Toimitetut levyt varastoitiin aluspuiden varaan työmaalla 
sijainneeseen telttaan ja suojattiin likaantumiselta ja kolhiintumiselta rakennus-
muovilla. 
 






Kerroksessa materiaalit varastoitiin hotellin käytävälle mahdollisimman lähelle re-
montoitavaa huonetta. Levyjen kosteuden annetiin tasaantua työkohteen kosteutta 
vastaavaksi, valmistajan ohjeiden mukaan, ennen seinälle asentamista. 
 
 
Ennen työn aloittamista mitattiin ja merkittiin väliseinälinjat ja aukot sekä kalustei-
den ja varusteiden varaukset. Lisäksi selvitettiin rungon sisään jäävien johto- ja 
putkirakenteiden sijainnit putki- ja sähkösuunnittelijoilta. Levyjako suunniteltiin 








Väliseinätyö aloitettiin heti purkutyön päätyttyä. Ensimmäisenä työvaiheena väli-
seinätyössä oli pohjarankojen kiinnitys vanhan peltikylpyhuoneen pohjarankaan 
ampumaniiteillä kuva 17. Pohjarangat asennettiin paikalleen vanerista sapluunaa 
(kuva 16.) ja viisipistelaaseria apuna käyttäen. Kattoon ja väliseinää rajoittaviin ra-


















Kuva 16. Pohjarangan asennusta helpottava sapluuna 
 
Seuraavaksi mitattiin ja merkittiin pystyrankojen paikat alajuoksuihin 400 milli-
metrin jaolla. Tämän jälkeen määrämittaisena tehtaalta tilatut pystyrangat asennet-
tiin vaakarankojen väliin. Pystyrangat kiinnitettiin rankapihdeillä ainoastaan kul-
mista suurin piirtein paikalleen (kuva 18). Lopulliseen paikkaansa rangat asettuivat 
levytystä tehtäessä levyjenreunojen mukaan. Peltirankoja lyhennettiin tarvittaessa 
peltisaksilla tai kulmahiomakoneella. Katkaistessa tuli kiinnittää huomiota katkai-
supintoihin, että niistä tulisi mahdollisimman suoria. Peltiprofiilin läpät aukaistiin 
asennuksen yhteydessä jäykistystä ja sähkö- ja putkiasennuksia varten. 
 
Väliseinässä oleviin aukon kohtiin tehtiin tuplarunko. Aukon mitoitusta suoritetta-
essa tuli ottaa huomioon lopullisen lattiapinnan korkeus. Karmikiinnityksiä varten 
karmirankaan kiinnitettiin puusoiro rangan sisälle mahdollistamaan karmien kiinni-
tyksen. Tässä vaiheessa kiinnitettiin myös  
 






vaneriset varauslaput paikalleen kiinto- ja LVS- kalusteita varten. Kiinnityspaikat 


















Kuva 18. Pystyrangat on asennettu paikalleen 
 
 
Ranka-asennuksen jälkeen sähkö- ja putkimiehet asensivat rankojen sisään sinne 
kuuluneet putket. Viemäriputki vedettiin lavuaarilta pystyrangoissa olevien läppien 
läpi lattiakaivolle (kuva 19). Näin toimittaessa saadaan putket piiloon ilman, että 




















   
 






Sähkö- ja putkimiesten asennettua tarvittavat putkensa siirryttiin väliseinien sisä-
puolen levytykseen. Levyjen asentamisessa tuli ottaa huomioon, että hormin vas-
tainen seinä tehtiin 12 mm vahvalla ja 900 mm leveällä kaakeliluja-levyllä ja muut 
seinät 9 mm paksulla ja 1200 mm leveällä (liite 3) levyllä. Levyn asennuksessa 
apuna käytettiin levynostimia, joilla levyt nostettiin paikalleen ja kiinnitettiin levy-
valmistajien ohjeiden mukaan 200 mm:n välein porakärkisillä Hopal-ruuveilla. 
Kiinnityksessä tuli huomioida, että ruuvien kannat olivat uppoutuneet levypinnan 
tasoon.  
 
Seinälevyt työstettiin halutun kokoisiksi käyttämällä metallikärkisiä levyurastimia. 
Tarvittavat reiät tehtiin porakoneella kuppiterää apuna käyttäen. Pieniin loveuksiin 
ja pyöristyksiin käytettiin käsisahaa.  
 
 







Sisäpuolen levytyksen jälkeen sähkömiehet asensivat sähkörasiat runkotilaan. Li-






Ulkopuolen levytys suoritettiin määrämittaan tilatulla kipsilevyllä. Levyn asennuk-
sessa tuli ottaa huomioon seinän mahdolliset vinoumat. Vinoumia korjattiin asen-
tamalla rangan ja kipsilevyn väliin kovalevyn palasia, joilla seinä passattiin suorak-
si. Levyjen asennuksessa käytettiin puusta valmistettuja kiilapaloja, joilla levy saa-
tiin passattua oikeaan korkoon. Levyt kiinnitettiin 32 mm:n kipsiruuveilla, nauha 
ruuvivääntimellä puskusaumaan. Levyjä kiinni ruuvatessa tuli kiinnittää huomiota 
siihen, että ruuvin kannat painuivat levypinnan tasoon. 
Seinälevyt työstettiin mattoveitsellä, sillä leikattiin levyt oikeaan mittaan ja tehtiin 





Työnjälkeiseen laadunvarmistukseen kuului varmistaa, että väliseinät täyttivät so-
pimusasiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset rungon mittatarkkuuden ja sijainnin, 
levytyksen ja saumauksen osalta. Väliseinäpintojen tuli olla asennuksen jälkeen eh-
jiä, puhtaita ja asiakirjojen mukaisesti esteettisesti hyväksyttävissä. Väliseinissä ei 
saanut esiintyä koholla olevia naulan tai ruuvin kantoja. Lisäksi tarkastettiin, että 














Tasoitetöihin kuuluivat kylpyhuoneen sekä eteisen lattian tasoitustyöt. Työ käsitti 
reikien tilkkimisen, pohjan primeroinnin, tasoitteen valmistuksen ja itse tasoitus-
työn. Kylpyhuoneen lattiaan tuli 1:50 kallistus lattiakaivoa päin. Eteisen lattiaan ei 
tullut kaatoja. 
 
Aikataulullisesti tasoitetyöhön oli varattu kerrosta kohden työskentelyajaksi 22 
työvuoroa. Tästä ajasta oli varattu 16 työpäivää uuden kylpyhuoneen kallistuslatti-
an tekoon. Eteisen lattian tasoitustöihin oli aikataulussa merkattu15 työpäivää.  
 
Pintabetonityö tehtiin tuntitöinä. Työryhmän koko oli kaksi työmiestä, 1 rakennus-






Valmiin lattiapinnan tule täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Laatuvaatimuksia 
asetettiin valmiinpinnan tasaisuudelle, lattian korolle ja kaatojen oikeellisuudelle. 
Tasaisuutta mittailtiin silmämääräisesti sekä korkoa ja kaatoja tasolaserilla. Edellä 
mainitut asiat tarkastettiin työvaiheen lopussa ja hyväksyttiin oikein suoritetut. 
Vaatimukset on asetettu SisäRYL 2000:n mukaan. Tarkemmat tasoitusohjeet on 




Työturvallisuudesta huolehdittiin työskentelypaikan yleisestä järjestystä valvomal-
la. Ylimääräiset rakennusaineista tulleet roskat siivottiin rakennusjätelavalle. Li-










Työtä edeltävät valmistelut 
 
Ennen töiden alkua varmistettiin, että tasoitetyöntekijät ovat työhönsä perehtyneitä 
ja tarvittaessa suoritettiin työkohteeseen perehdyttäminen. Perehdyttämistilaisuu-







Tasoitetyöt aloitettiin peltirankojen asennuksen jälkeen. Ennen varsinaisen tasoi-
tustyön aloitusta alusta puhdistettiin huolellisesti tartuntaa heikentävistä aineista 
kuten pölystä ja sementtiliimasta sekä tiivistettiin pohjarangan vieressä olleet reiät.  
 
Pölyn ja sementtiliiman poistonjälkeen lattiapinnalle kaadettiin primeri, jonka an-
nettiin vaikuttaa vuorokausi ennen tasoituksen aloitusta. Primeroinnin jälkeen lat-
tiapinnalle asennettiin lattialämmitysmatto, jonka sähkömies kävi kytkemässä. 
 
 
Kylpyhuoneen lattian tasoitus 
  
Kylpyhuoneen lattian tasoitus suoritettiin pussitasoitteella, koska betonin toimitus 
olisi ollut hankalaa, joka taas johtui rakennuksen korkeudesta. Tasoittamiseen käy-
tettiin Kiilto Oy:n Kestonit-tasoitetta, joka soveltui hyvin käytettäväksi lattialäm-
mityksen kanssa (liite 4).  
 
Työ suoritettiin linjalaudalla hiertäen reunoilta lattiakaivolle. Suihkulle jätettiin yh-
den senttimetrin syvyinen syvennys, josta kaadot ohjattiin suihkun lattiakaivolle. 
Kerrospaksuus vaihteli kolmesta senttimetristä minimiin eli yhteen senttimetriin, 
joka riitti peittämään lattialämmityskaapelit. Koko kylpyhuone kallistettiin suhtees-











Eteisen lattian tasoitus 
 
Eteisen lattian tasoitus suoritettiin myös pussitasoitteella. Tasoitukseen käytettiin 
Kiilto Oy:n Tasoflexiä, juoksevaa pintatasoitetta (liite 5). Työ suoritettiin kaatamal-
la siivotulle ja pohjustetulle lattiapinnalle tasoite. Tasoitteelle tehtiin haluttuun kor-
koon, tässä tapauksessa yhden senttimetrin korkeuteen, kynnys, jota vasten tasoite 
tasoittui. Ennen tasoitteen levittämistä tuli tilkitä kaikki reiät, joita pitkin tasoite 





Työn jälkeen varmistettiin, että pintalaatan muoto, suunta ja kaltevuus sekä pinta 
täyttivät sopimusasiakirjoissa esitetyt vaatimukset. Vaatimukset on asetettu Sisä-
RYL 2000:n mukaan. Todettiin, että lattialämmitys oli asennettu suunnitelmien 
mukaan ja että se toimi. Kallistusten riittävyys ja oikeellisuus tarkastettiin tennis-
pallolla. Lisäksi varmistettiin, että pinnan kosteus oli poistunut ennen pintakäsitte-
lyjä. Huolehdittiin myös tasoitetun rakenteen jälkihoidosta suojaamalla rakenne 








Vedeneristystyö käsitti märkien tilojen lattian vedeneristyksen sekä läpivientien ja 
rakenteiden liitoskohtien tiivistämisen vedeneristys massalla. Koska seinät oli tehty 
kaakelinluja-levystä, seiniä ei tarvinnut vesieristää, vaan riitti, kun levyjen saumat 
ja ruuvin kannat teipattiin lasikuituteipillä.  
 
 







Laatoitus käsitti klinkkerilaatan asennuksen kylpyhuoneiden seinää sekä kaakeli-
laattojen asennuksen kylpyhuoneen ja eteisen lattiaan. Laatoitus sisälsi alustan ta-
sauksen, mittaukset, laattojen kiinnityksen ja saumauksen. 
 
Aikataulullisesti vedeneristystyöhön oli varattu kerrosta kohden työskentelyajaksi 
15 työvuoroa. Laatoitustyölle oli kokonaisuudessaan kerrosta kohden varattu 23 
työvuoroa, joista 16 kylpyhuoneen seinien ja lattian laatoitukseen.  Lisäksi aikatau-
lussa oli varattu 10 työvuoroa kylpyhuoneeseen tulleiden wc-säiliöiden koteloiden 
laatoitukseen. Eteisen lattian laatoitukseen oli aikaa 10 työvuoroa. 
 
Vedeneristys ja laatoitustyöt tehtiin aliurakkana. Työryhmään kuului neljä raken-




Vedeneristeen osalta tarkastettiin, että käytettävien tuotteiden käyttöturvallisuusoh-
jeet olivat saatavilla ja että aineiden pakkauksissa oli TVATM- järjestelmän mu-
kaiset merkinnät. Lisäksi tarkistettiin, että alustan puhtaus, tasaisuus, kaltevuus, 
kulmien ja nurkkien muodot täyttivät tarvikkeiden vaatimukset. Lattiakaivot ja ko-
rokerenkaat valittiin lattiarakenteeseen ja vedeneristykseen sopiviksi ja varmistet-
tiin, että alustan kosteus vastaa materiaalien vaatimuksia. Tarvittaessa alusta korjat-
tiin, puhdistettiin ja kuivattiin. Vedeneristyksen tuli täyttää kaikilta osiltaan sopi-
musasiakirjoissa esitetyt vaatimukset työn ja materiaalien suhteen. Tarkemmat ve-
deneristysohjeet on eritelty liitteessä 10, sisustustyöselitys. 
 
Laatoituksen osalta tarkastettiin tasoitteen, laastin ja laattojen laatu, käyttöturvalli-
suustiedotteet ja soveltuvuus kohteeseen. Alustan tasaisuuden tuli olla 2 m:n mat-
kalla vähintään ±4 mm, tämä tarkastettiin pitkällä vatupassilla ennen työn aloitusta.  
 
 





Laattojen sauman leveydeksi oli arkkitehti määrittänyt 2 mm niin seiniin kuin lat-





Työturvallisuudesta huolehdittiin työskentelypaikan yleistä järjestystä valvomalla. 
Ylimääräiset rakennusaineista tulleet roskat siivottiin rakennusjätelavalle. Lisäksi 
seurattiin, että työssä käytettiin turvallisia työkoneita ja henkilökohtaisia suojaväli-
neitä. 
 
Työtä edeltävät valmistelut 
 
Ennen töiden alkua varmistettiin, että työntekijät ovat työhönsä perehtyneitä ja tar-
vittaessa suoritettiin työkohteeseen perehdyttäminen. Perehdyttämistilaisuudessa 
käytiin työntekijöiden kanssa läpi kaikki työtä koskevat ohjeet ja määräykset. Li-





Vedeneristys aloitettiin seinien asennuksen jälkeen. Kaakeliluja-levyn saumat ja 
ruuvien kannat teipattiin lasikuituvahvisteisella teipillä. Seinien läpiviennit tiivis-
tettiin ensin silikonikitillä ja lopuksi harsolla ja vedeneristysmassalla. Kylpyhuo-
neen lattia käsiteltiin ennen vedeneristeen levitystä primerilla paremman tartunnan 
aikaan saamiseksi. Kiilto Oy:n valmistama vedeneriste levitettiin telalla tasoitetulle 
lattiapinnalle (liite 6). Vedeneristeen päälle laitettiin harso ja harson päälle levitet-
tiin toinen kerros eristemassaa. Näin toimittaessa varmistuttiin riittävästä kerros-
paksuudesta kertatyöllä. Vedeneristyksen riittävää paksuutta seurattiin ottamalla 
näytepaloja eristetyistä pinnoista. 
 
 





Työkohde rauhoitetaan muilta töiltä vedeneristys työ valmistuttua ja valmis ve-





Laatoitustyö aloitettiin laattajaon suunnittelulla. Laatoituksen mittatarkkuus var-
mistettiin mittaamalla, linjalaudalla ja saumanarua käyttämällä.  
Laatoituksessa noudatettiin seuraavaa järjestystä: ensin seinälaatoitus alinta laatta-
riviä lukuun ottamatta, sitten lattialaatoitus ja viimeksi seinälaatoituksen alin rivi. 
Seinälaatoitus tuli 300 mm x 300 mm, 8 mm paksusta klinkkerilaatasta (liite 10). 
Laattojen kiinnitykseen käytettiin Kiilto Oy:n saneerauslaastia (liite 7).  
 
Kylpyhuoneen lattia tehtiin 98 mm x 98 mm, 9 mm paksua kaakelilaatalla (liite 
10). Laattajako suunniteltiin siten, että lattiakaivojen ympärys saatiin tehtyä saman 
kokoisella laatalla. Eteisen lattiaan käytettiin 98 mm kertaa 198 mm, 9 mm paksua 
kaakelilaattaa (liite 10). Laattojen katkaisemiseen käytettiin timanttileikkuria. 
 
Laatoitettu valmis pinta saumattiin kolmen vuorokauden kuluttua laatoituksesta. 
Saumaukseen käytettiin Kiilto Oy:n saumauslaastia (liite 9). Ennesaumausta laatto-
jen päälle ei saanut mennä. Kylpyhuoneen nurkat ja laattojen liittymäkohdat tiivis-






Työnjälkeisessä laadunvarmistuksessa varmistettiin, että laatoitus täytti kaikki sille 
sopimusasiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset: materiaalien laatu, pinnan tasaisuus, 
ulkonäön tasalaatuisuus ja yhdenmukaisuus, laattajako, saumojen suoruus ja leveys 
sekä laattojen tartunta alustaan (taulukot 3 ja 4). Vaatimukset on esitetty SisäRYL  
2000 julkaisussa. Laatoituksessa ei saanut olla häiritseviä hammastuksia. Lisäksi 
työkohde rauhoitetaan kunnes saumaus oli kuivunut.  
 




































Alakattotyö käsitti peltirankaisten kipsilevykattojen valmistuksen hotellihuoneen 
eteiseen ja kylpyhuoneeseen. Lisäksi työhön kuului varausten paikan mittaaminen 
ja teko. 
 
Aikataulullisesti alakattotyöhön oli varattu kerrosta kohden työskentelyajaksi 32 
työvuoroa. Kylpyhuoneen katon tekoon tästä ajasta oli varattu 18 työvuoroa. Etei-
sen kipsilevykaton valmistukseen aikataulussa oli varauduttu 14 työvuoron verran. 
 
Alakattotyöt tehtiin aliurakkana. Työryhmään kuului kaksi rakennusammattimiestä, 
joista toinen teki kylpyhuoneen kattoja ja toinen eteisen kattoja. Lisäksi työryh-
mään kuului yksi rakennusmies, joka oli kiireapuna. 
 
Aliurakoitsija huolehti itse materiaalien tilauksesta ja toimituksesta. Materiaalit 
olivat tilattu määrämittaisena, mikä nopeutti työsuoritusta huomattavasti. Tämä vä-






Alakattomateriaalit tarkastettiin työmaalla vastaanoton yhteydessä ja 
varastoitiin asennuskohteeseen tasaiselle alustalle. Materiaalit eivät saaneet rik-
koontua, likaantua tai kostua varastoinnin aikana.  
 
Levyjen puhtauden varmistamiseksi työssä käytettiin puhtaita käsineitä. 
Levyjä käsiteltiin varovasti rikkoutumisen ja likaantumisen estämiseksi. 
Rikkinäisiä tai likaantuneita levyjä ei saanut asentaa. Kiinniketyyppinä alakatto-
työssä käytettiin kipsiruuvia.  
 
 







Asennuksessa ja materiaalien työstössä noudatettiin valmistajien ohjeita 
ja työturvallisuusmääräyksiä. Ripustusjako määräytyi kannatinkiskojen keskinäisen 
etäisyyden ja levymateriaalin, liittyvien rakenteiden ja LVIS-laitteiden, 
korkeuserojen mukaan. 
 
Ruuvaamalla kiinnitettäessä ruuvit kiinnitettiin vähintään 10 mm:n päähän levyn 
kartonkipintaisesta reunasta ja 15 mm:n päähän levyn päätyreunasta. Ruuvien kes-
kinäinen etäisyys sai olla korkeintaan 200 mm levyn reunoilla ja 300 mm levyn 
keskellä. Ruuvien kannat upotettiin levyn sisään levyn pintaa rikkomatta. Näkyviin 
jäävien saumojen tuli olla silmämääräisesti tarkasteltuna suoria ja tasalevyisiä. 





Työturvallisuuden seurantaan kuului varmistaa asennuspaikan siisteys ja riittävä 
valaistus. Henkilökohtaisten suojainten käyttö ja saatavuus sekä työkoneiden ja -
laitteiden kunto tarkastettiin yhdessä alakattotyön nokkamiehen kanssa. Lisäksi 
huolehdittiin, että sähkö oli saatavilla työpisteissä ja käytettiin turvallisia telineitä. 




Työtä edeltävät valmistelut 
 
Ennen työvaiheen aloittamista pidettiin aloituspalaveri. Aloituspalaverissa käytiin 
läpi aliurakoitsijan kanssa työvaihekohtaiset menetelmät ja sovittiin työvaiheen läpi 
viennistä. 
 
Ennen töiden alkua varmistettiin, että alakattotyöntekijät ovat työhönsä perehtynei-
tä ja tarvittaessa suoritettiin työkohteeseen perehdyttäminen. Perehdyttämistilai-
suudessa käytiin työntekijöiden kanssa läpi kaikki rakennettavat alakatot. 







Ennen työnaloitusta kerrokseen toimitettiin rakennusmateriaalit. Kerroksessa mate-
riaalit varastoitiin hotellin käytävälle mahdollisimman lähelle remontoitavaa huo-
netta. Levyjen kosteuden annettiin ennen kattoon asentamista tasaantua työkohteen 




Alakattotyöt aloitettiin ripustusten asentamisella mitattuihin ja merkattuihin paik-
koihin katossa. Tämän jälkeen asennettiin kulmalistat ympäröiviin seiniin halut-
tuun korkoon. Korko määräytyi jäähdytyskoneen mitoista. Kun kulmalistat oli 
asennettu, kiinnitettiin otsalevyjen ylälistat paikalleen.  Otsalevy kiinnitettiin pai-
kalleen ylälistaan kiinni. Seuraavana asennettiin pääkannattajat ripustusosiin sää-
dettävillä kiinnikkeillä, joilla katto saatiin oikeaan korkoon laseria apuna käyttäen. 
Välikannattajat kiinnitettiin pääkannattajiin, ja niiden korkeusasema tarkastettiin 
ennen levytyksen aloitusta.  
 
Levytys aloitettiin katkaisemalla levyt tarvittuun mittaan mattoveitsellä, samalla 
levyn reunat viistettiin viistohöylällä. Sähkö- ja sprinklerin kellolle tehtiin varaus 
reikäporalla tai vaihtoehtoisesti kuviosahalla. Tämän jälkeen levyt nostettiin paikal-





Työnjälkeisessä laadunvarmistuksessa varmistettiin, että alakattotyö täytti kaikki 
sille sopimusasiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset: materiaalien laatu, pinnan ta-
saisuus, ulkonäön tasalaatuisuus ja yhdenmukaisuus. Vaatimukset on esitetty Sisä-














Parkettityöhön kuului alusmuovin ja parketin asennus hotellihuoneeseen. Parketti 
materiaalina oli pontattu lauta-tammiparketti, joka toimitettiin kerrokseen mahdol-
lisimman lähelle työkohdetta (liite 10). 
 
Aikataulullisesti parkettityöhön oli varattu kerrosta kohden työskentelyajaksi 10 
työvuoroa.  
 
Parkettityöt tehtiin aliurakkana. Työryhmään kuului yksi rakennusammattimiestä, 
joka suoritti kaikki työhön kuuluvat työt. Työkaluina hänellä oli pöytäsirkkeli, 




Materiaalien vastaanoton yhteydessä varmistettiin parketin ja pakkausten 
laatu. Parketit varastoitiin sisätiloihin hotellihuoneisiin suoralle alustalle. Parketin 
toimituskosteuden tuli olla 7±2 % puun kuivapainosta. Lisäksi varmistettiin, että 
alusta ja olosuhteet ovat sopimusasiakirjojen mukaiset. Alustan tasaisuusvaatimus 
on 2 m matkalla ±3 mm. Asennuksen aikana ilman lämpötilan tuli olla 18 - 24 °C 
ja ilman suhteellisen kosteuden 40 - 60 %. Tarkemmat ohjeet parkettityölle on eri-





Työturvallisuudesta huolehdittiin työskentelypaikan yleisestä järjestystä valvomal-
la. Ylimääräiset rakennusaineista tulleet roskat siivottiin rakennusjätelavalle. Li-












Työtä edeltävät valmistelut 
 
Ennen töiden alkua varmistettiin, että työntekijät ovat työhönsä perehtyneitä ja tar-
vittaessa suoritettiin työkohteeseen perehdyttäminen. Perehdyttämistilaisuudessa 
käytiin työntekijöiden kanssa läpi kaikki työtä koskevat ohjeet ja määräykset. Li-







Parkettityö aloitettiin alustan tasaisuuden tarkastelulla. Jos lattian pinnassa esiintyi 
suuria epätasaisuuksia, ne tasoitettiin ja hiottiin. Parketin asennus suunniteltiin en-
nen asennusta. Seinien suoruudet mitattiin ja mahdollinen kiilamaisuus otettiin 
huomioon itse työssä. Parketin alustaksi asennettiin ääneneristeeksi ja alustan ta-
saajaksi siihen tarkoitettu styrox- alusmuovi.  
 
Ensimmäinen lauta asennettiin urapuoli seinään päin. Laudan ja seinän väliin asen-
nettiin kiilat laudan pitkälle sivulle ja laudan lyhyelle sivulle. Raon suuruus oli vä-
hintään 10 mm. Seuraava lauta asennetaan edellisen ponttiin ja niin edelleen. Aina 
kun asennettiin uusi lauta, seinän ja laudan väliin laitettiin kiila.  Uusi lauta rivi 
aloitettiin katkaistulla laudalla, jotta saumat eivät tulleet kohdakkain. Viereisten 
lautojen jatkokset tuli limittää vähintään 300 mm. 
 
Läpivientien paikat mitattiin ja piirrettiin lautaan suorakulman avulla. Lautaan po-
rattiin 20 mm suurempi reikä, kuin mitä putken halkaisija oli, tällöin jäi parketille 













Parkettityöstä tarkastettiin, että valmiissa parketissa ei ollut koloja, tahroja, säröilyä 
eli puun syyrakenteen rikkoontumista, naarmuja ja työvälineiden jälkiä tai muita 
vastaavia vikoja. Valmis parketti ei saanut narista haitallisesti, kun sillä käveli. 
Parketissa oleva vika oli haittaava, jos se näkyi yleissilmäyksellä tilan 
normaalivalaistuksessa. Yksittäiset virheet eivät saaneet näkyä päivänvalossa tai 
tilan normaalivalaistuksessa, kun parkettia tarkasteltiin kohtisuoraan 1,5 







Maalaustyö käsitti maalaustyöt sisätiloissa valmistelutöineen, kuten maalauksen 
yhteydessä tehtävät pintojen tasoitukset. Maalaustöihin kuului kylpyhuoneen katon 
sekä hotellihuoneen seinien ja katon maalaus. Kylpyhuoneen uuden kipsiseinä pin-
taan asennettava lasikuitutapetti kuului myös maalaustöihin. 
 
Aikataulullisesti maalaustyöhön oli varattu kerrosta kohden työskentelyajaksi 27 
työvuoroa. Kylpyhuoneen katon maalaukseen oli varattu aikaa 10 työvuoroa ja ho-
tellihuoneen seinien ja katon maalaamiseen 17 työvuoroa. 
 
Maalaustyön työryhmään kuului kolme ammattimaalaria, jotka olivat jakaneet työt 






Maalauspinnan alusta puhdistettiin pölystä ja muista epäpuhtauksista. Kolot kitat-
tiin tai silotettiin, nystermät tasattiin ja naulat irrotettiin ennen maalaustyö aloitusta. 
Maalien ja lakkojen laatu, käyttöturvallisuustiedotteet ja TVATM-merkinnät tar-
kastettiin ennen työnaloitusta. Maalatun pinnan ulkonäölle ja sileydelle oli asetettu 





tavanomaiset, luokan 2 vaatimukset. Pinnan käsittely tehtiin peittävänä eli käsitte-








Työturvallisuuden seurantaan kuului varmistaa asennuspaikan siisteys ja riittävä 
valaistus. Henkilökohtaisten suojainten käyttö ja saatavuus sekä työkoneiden ja -
laitteiden kunto tarkastettiin yhdessä alakattotyön nokkamiehen kanssa. Lisäksi 
huolehdittiin, että sähkö oli saatavilla työpisteissä ja että käytettiin turvallisia teli-
neitä. Työpukkien ja vakiokokoonpanossa siirreltävien työtelineiden kuntoa seurat-
tiin viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa. 
 
Työtä edeltävät valmistelut 
 
Ennen töiden alkua varmistettiin, että työntekijät ovat työhönsä perehtyneitä ja tar-
vittaessa suoritettiin työkohteeseen perehdyttäminen. Perehdyttämistilaisuudessa 
käytiin työntekijöiden kanssa läpi kaikki työtä koskevat ohjeet ja määräykset.  






Maalaustyö aloitettiin varmistamalla, että maalattava alusta oli puhdas, ehjä, kuiva 
ja tasalaatuinen. Kolot, naulan kannat ja muut epätasaisuudet silotettiin tasoitteella 
teräslastalla levittäen. Pintojen epätasaisuuksien lisäksi silotettiin levyjen ulkokul-
mat sekä näkyviin jäävät levyn saumat. Silotetut kohdat hiottiin, jotta pinnasta saa-
tiin kaikki epätasaisuudet pois. Hionnasta jäävä pöly poistettiin pehmeällä harjalla 
harjamaalla. Rakenteiden rajakohdat, kuten seinän ja katon saumat, kitattiin elasti-
sella saumausaineella. Saumat tasoitettiin sormella pyyhkäisemällä. Tasoitetulle 
kylpyhuoneen seinäpinnalle kiinnitettiin lasikuitutapetti vesipohjaisella liisterillä. 






Kattojen maalaus suoritettiin ruiskumaalaamalla. Tässä työvaiheessa toinen maalari 
ruiskutti koneellisesti kattoon maalin ja toinen maalari tasoitti sen telaamalla. Kyl-




Seinien maalaus aloitettiin maalaamalla huoneet pohjamaaliin. Pohjamaalin kuivut-
tua seinän ja katon raja maalattiin siveltimellä viiden senttimetrin alueelta. Seinien 
ja kattojen rajaukset maalattiin rajausrissaa apuna käyttäen sekä seinien nurkat 
maalattiin siveltimellä Ennen kuin maali kerkesi kuivumaan, aloitettiin seinien 





Valmiin pinnan ulkonäkö arvosteltiin vertaamalla keskenään valmista pintaa 
ja MaalausRYL 2001 -kirjassa esitettyjä ohjeellisia kuvia ja sanallisia kuvauksia.  
 
Maalatun pinnan arvostelu /5/: 
• Valmiin pinnan arvostelun perusteena on käsitellyn pinnan luontainen 
ulkonäkö, pintakäsittelyn tasaisuus, pinnan yhdenmukaisuus ja ulkonäössä 
esiintyvät ulkonäköluokasta johtuvat erot. 
• Pintaa arvosteltaessa otetaan huomioon kokonaisuus, käsiteltävälle 
pinnalle ominainen rakenne, käytettävän tuotteen ominaisuudet ja 
vaadittu työmenetelmä. 
• Väri- tai kiiltoero on haittaava, jos se näkyy yleissilmäyksellä normaali 
valossa. Yksittäiset poikkeamat eivät saa erottua normaalissa päivänvalossa 
tai normaalissa valaistuksessa, kun pintaa tarkastellaan niin 
etäältä, että voidaan hahmottaa koko maalattu alue. Yksityiskohtia 
tarkastellaan kohtisuoraan 1,5 m:n etäisyydeltä. 
 
 








Varustus-ja listoitustöihin kuuluivat kaikkien wc-kalusteiden, wc:n ovien ja listojen 
asennukset. Wc-kalusteiden asennukseen kuuluivat lavuaaritason, kylpyhuoneen 
peilin, wc-rullatelineen ja wc-harjatelineen kiinnitys. 
 
 Aikataulullisesti varustus- ja listoitustyölle oli varattu kerrosta kohden työskente-
lyaikaa 25 työvuoroa. Ovien asennukselle ja listojen kiinnitykselle oli varattu aikaa 
10 työvuoroa ja wc-kalusteiden asennukselle 10 työvuoroa. 
 
Varustus-ja listoitustyöryhmään kuului kolme rakennusammattimiestä, jotka olivat 
jakaneet työt keskenään. Yksi ammattimies hoiti kylpyhuoneen listoituksen ja ovi-






Wc-kalusteiden asennuksille oli asetettu esteettisiä laatuvaatimuksia, joilla tarkkail-
tiin työjäljen laatua, kuten asennettujen kalusteiden suoruutta ja asennusjäljen am-
mattimaisuutta. Tarkemmat ohjeet varusteiden asentamiselle on eritelty liitteessä 
10, sisustustyöselitys. 
 
Listojen vastaanoton yhteydessä varmistettiin materiaalien laatu, määrä ja muoto-
tarkkuus sekä pintakäsittely laatu. Puulistojen pintakäsittelyn tuli olla vähintään 
laatuluokkaa P2. Listoitustyössä kiinnitettiin erityistä huomiota työn mittatarkkuu-
teen ja siisteyteen, koska kyseessä oli viimeistelytyö. Tarkemmat listoitusohjeet on 





Työturvallisuudesta huolehdittiin työskentelypaikan yleisestä järjestystä valvomal-
la. Ylimääräiset rakennusaineista tulleet roskat siivottiin rakennusjätelavalle. Li-










Työtä edeltävät valmistelut 
 
Ennen töiden alkua varmistettiin, että työntekijät ovat työhönsä perehtyneitä ja tar-
vittaessa suoritettiin työkohteeseen perehdyttäminen. Perehdyttämistilaisuudessa 
käytiin työntekijöiden kanssa läpi kaikki työtä koskevat ohjeet ja määräykset. Li-





Varustustyöt aloitettiin mittaamalla kalusteiden oikeat paikat ja merkkaamalla ne 
seiniin. Merkattuihin kohtiin porattiin reiät ja asennettiin muoviset tulpat. Tämän 
jälkeen kalusteet nostettiin paikalleen ja kiinnitettiin valmistajan toimittamilla ruu-
veilla. Kalusteiden suoruus mitattiin ja korjattiin tarvittaessa. Wc-kalusteiden asen-
nuksessa oli apuna kovalevystä tehty sapluuna, johon oli merkitty kalusteiden kiin-
nityskohdat.  
 
Ovien asennus ja listoitustyö 
  
Ovien asennus aloitettiin tarkistamalla karmin kiinnityspinna suoruus. Karmit 
asennettiin pystyrankoihin valmistajan toimittamilla ruuveilla. Karmien suoruutta 
tarkasteltiin mittaamalla ja tarvittaessa tehtiin korjauksia. Karmien sisämitta tarkas-
tettiin asennuksen lopussa, jotta ovi mahtui karmien väliin.   
 
Listoitustyö aloitettiin tarkistamalla listoituspinnan tasaisuus ja puhtaus. Tämän 
jälkeen mitattiin wc-oven pystylistat ja leikattiin haluttuun mittaan. Listat kiinnitet-
tiin alustavasti paikalleen ja tarkastettiin asennuksen suoruus. Seuraavaksi mitattiin 
ja leikattiin ylälista ja asennettiin alustavasti paikalleen. Samalla tarkistettiin asen-





nuksen vaakasuoruus. Tämän jälkeen katsotaan listoituksesta yleisilme ja tehdään 







Työnjälkeisessä laadunvarmistuksessa varmistetaan, että listoitus, heloitus ja varus-
teiden asennus täyttivät sopimusasiakirjoissa esitetyt vaatimukset materiaalien, 
työn mittatarkkuuden, kiinnitysten ja siisteyden osalta. 
 
Pintojen tuli olla asennuksen jälkeen ehjiä, puhtaita ja asiakirjojen mukaisia, 
ja asennuksen tuli täyttää sille asetetut ulkonäkö- ja mittatarkkuusvaatimukset. 
Kiinnityksessä käytettyjen naulojen ja ruuvien kannat tai likatahrat eivät saaneet 
haitata pintakäsittelyjä. Listojen liitokohdissa ei saanut olla haitallista hammastusta 
























Kalustusasennukseen kuului hotellihuoneen kiintokalusteiden asennus. Kiintoka-
lusteisiin kuului seinään kiinnitettävä sängynpääty, työskentelytaso, eteisen nau-
lakko ja silityskaappi. 
 
  
Aikataulullisesti kalustusasennukselle oli varattu kerrosta kohden työskentely aikaa 
15 työvuoroa.  
 
Kalustusasennuksen suoritti tilaajaan valitsema sivu-urakoitsija, joka valmisti 
kaikki hotellin kalusteet ja asensi. Työryhmään kuului työvaiheesta riippuen kuu-





Kalusteiden ja varusteiden alle ja taakse jäävien rakennusosien pinnat viimeisteltiin 
samaan vaatimustasoon kuin tilan muutkin pinnat. Kalusteita ja rakennusvarusteita 
rajoittavissa rakennusosissa ei saanut olla likaa, epätasaisuuksia, kosteutta, syövyt-
täviä aineita tai muuta, mikä saattoi vahingoittaa kiinnitys- tai saumaustarvikkeita. 
Rakenteissa tuli olla asennettuna suunnitelmien mukaiset kalustetuet ennen työvai-
heen alkua. 
 
Kalusteiden tuli olla suunnitelmien mukaisia, puhtaita ja ehjiä. Jokaisessa 
pakkauksessa tuli olla seloste, jossa oli esitetty kalusteen tyyppi, sijaintitunnus, 
mitat, laatu sekä asennusohjeet. Tarkemmat ohjeet kalusteasennuksille on eritelty 












Työturvallisuuden seurantaan kuului varmistaa asennuspaikan siisteys ja riittävä 
valaistus. Henkilökohtaisten suojainten käyttö ja saatavuus sekä työkoneiden ja -
laitteiden kunto tarkastettiin yhdessä alakattotyön nokkamiehen kanssa. Lisäksi 
huolehdittiin, että sähkö oli saatavilla työpisteissä ja käytettiin turvallisia telineitä. 




Työtä edeltävät valmistelut 
 
Ennen töiden alkua varmistettiin, että työntekijät ovat työhönsä perehtyneitä ja tar-
vittaessa suoritettiin työkohteeseen perehdyttäminen. Perehdyttämistilaisuudessa 
käytiin työntekijöiden kanssa läpi kaikki työtä koskevat ohjeet ja määräykset.  





Ennen kalusteiden asennusta ne koottiin palasista. Sängynpäädyt ja kaapit toimitet-
tiin osissa, sillä niitä olisi muuten saatu kuljetettua hotellihuoneisiin.   
Kalusteasennus aloitettiin asentamalla kalusteet alustavasti paikalleen. Kalusteiden 
korkeusasema ja suoruus tarkistettiin mittaamalla ja tarvittaessa asennusta korjat-
tiin. Kun kalusteet olivat suorassa, ne kiinnitettiin seinään valmistajan toimittamilla 
ruuveilla. Ruuvien kantoihin asennettiin kalustetulpat peittämään kiinnityskohdat. 





Kalusteiden tuli olla asennustöiden valmistuttua ehjiä. Valmiiksi pintakäsitellyissä 
pinnoissa ei saanut olla tahroja, halkeamia tai muita pintavirheitä. Jälkipaikkauksia 
ei saanut olla näkyviin jäävissä pinnoissa. Rikkoutunut ovi, runkolevy tai kalus-
teyksikkö vaihdettiin uuteen.  Lopputuloksen ulkonäön ja lujuuden tuli vastata 





asiakirjojen vaatimuksia. Kalusteiden liikkuvien osien, kuten vetolaatikoiden ja 


























































Ilokseni voin todeta, että vaikka rakennuskohde oli hankala ja yritykselle uudenlai-
nen haaste, projektin vaadittu laatutaso saavutettiin työvaihekohtaisesti suhteellisen 
helposti. Sokos Hotel Ilveksen työmaa ei ollut tavallinen työmaa, vaan se eteni 
kolmen viikon kierrolla, kerrokset luovutettiin kolmen viikon välein, tästä syystä 
systemaattisen laatuvirheiden havaitseminen ja analysointi oli elintärkeää työmaan 
jouhevan etenemisen kannalta. Kokonaisuudessaan projektissa oli viisitoista luovu-
tusta.  Laatuvirheiden havainnoinnissa tärkeä osa oli rehellisesti suoritettu itselle-
luovutus. Tärkeää itselleluovutustarkastukessa on, että siihen on varattu riittävästi 
aikaa, niin tarkistukselle kuin korjauksillekin. Huolellisen tarkastuksen avulla on 
hyvät edellytykset päästä luovutusvaiheen virheistä eroon. Koska kerrosten luovu-
tukset olivat niin lähekkäin ja kerroksissa tehtiin melkein samat korjaukset, oli pro-
jektin loppupuolella havaittavissa rutiinin tuoma positiivinen vaikutus rakennusvir-
heiden määrään. Tästä voi tehdä johtopäätöksen siitä, että työnjohto on onnistunut 
tehtävässään ohjata työvaiheiden suoritusta laadukkaampaan suuntaan. Lisää itse-
luovutuksesta ja virheiden analysoinnista projektityössäni itselleluovutuksesta (liite 
11). 
 
Sokos Hotel Ilveksen työmaalla oli käytössä työvaiheiden laadunvarmistusta varten 
huoneen peittyvien rakenteiden tarkastuskortti (liite 12). Tarkastuskortin käyttö oli 
onnistunut alkukankeuden jälkeen. Projektin alussa huoneen peittyvien rakenteiden 
tarkastuskorttia ei kuitattu tarpeeksi usein, joten siihen täytyi puuttua urakoitsija-
kokouksessa.  Korttiin oli listattu kaikki työvaiheet, jotka jäivät huoneen rakentei-
den peittoon ja olivat siksi kriittisiä tarkastaa. Kortin käyttö oli yksinkertaista, jo-
kainen työvaiheen suorittaja kuittasi hotellihuoneen ikkunaan kiinnitettyyn tarkas-
tuskorttiin suorittamansa työn tehdyksi ja tarkastetuksi.  
 






Huoneiden peittyvien rakenteiden tarkastuskortit arkistoitiin AW-Rakennus Oy:n 
arkistoon mahdollisten rakennusvirheiden analysointia varten.  
 
Hotellihuoneen ikkunaan oli kiinnitetty huoneen peittyvien rakenteiden tarkastus-
kortin lisäksi tarkastuskortti, johon valvoja ja hotellin huoltomiehet kävivät kirjaa-
massa havaitsemiaan rakennusvirheitä (liite 13.). Virheestä kirjattiin, missä se si-
jaitsi ja mikä virhe oli. Virheet käytiin korjaamassa tarpeen mukaan ja kuitattiin 
tehdyksi, minkä valvoja joko hyväksyi tai ei. Kortti toimi vaihtelevasti riippuen 
valvojan ja huoltomiesten aktiivisuudesta. Aktiivisesti täytettynä tarkastuskortti 
helpotti työnjohtoa havainnoimaan systemaattisia virheitä ja näin osaltaan auttoi 







Vaikka Sokos Hotel Ilveksen laadunvarmistus onnistui, jäin silti työnjohtajana kai-
paamaan työnjohtopalaverille omaa asiakirjaa, jota voitaisiin käyttää keskustelui-
den perustana. Kyseinen lomake varmistaisi, että palaverissa tulisi käsiteltyä tar-
peelliset ja hyödylliset asiat. Työnjohdon palaverilla olisi muutenkin työmaan toi-
mintoja tehostava vaikutus. Kokouksessa käytäisiin ennalta sovituin aikavälein läpi 
tulevan jakson asiat ja näin vältyttäisiin jatkuvalta puhelimilla soittelulta. Tein 
työnjohtopalaverin asialistan yleisiä asiakirjan teko- ohjeita apuna  
käyttäen (liite 2).  Asialistan käyttöideana on, että se tulostetaan kaikille palaveriin 
osallistujille ja jokainen saa tehdä siihen omat merkintänsä.  
 
Työnjohtajana tein projektin aikana havainnon, että silloin tällöin työntekijät eivät 
ymmärtäneet työvaiheensa laadullisia kriteereitä, vaan tekivät työn koska oli käs-
ketty tekemään niin. Tällaisten, normaalisti urakan ulkopuolella olevien tuntityö-





läisten, työnlaatuun tulee kiinnittää suurta huomiota. Kyseisille työntekijöille tulee 
selittää erittäin, tarkasti mitä työltä halutaan ja kuinka siihen päästään. Mielestäni  
 
kyseessä on todellinen ongelma, sillä heillä ei ole tiettyä toimen kuvaa työmaalla, 
vaan he tekevät yhtenä päivänä toista työvaihetta ja toisena toista. Ehdotuksenani 
on, että apumiehet jaettaisiin, jos on mahdollista, jo työmaan alussa taitojensa mu-
kaan siten, että tietyt henkilöt tekisivät vain tiettyjä töitä. Näin vältyttäisiin käyttä-







Työmaan laadukkaan lopputuloksen edellytyksenä on, että laadunvarmistus ja työ-
tehtävät suunnitellaan huolellisesti. Tärkeää on myös, että kaikki hankkeeseen osal-
listuvat ymmärtävät asetetut laatuvaatimukset ja toimivat niiden mukaan. Laadun 
tekeminen koskee kaikkia organisaatiotasoja, työmaalta johtoportaaseen. 
 
Urakoitsija laatii työkohteeseen laatusuunnitelman, jossa kuvataan ne menettelyta-
vat, joita urakoitsija aikoo noudattaa keskeisissä kohteen toteutukseen liittyvissä 
toiminnoissa. Tällaisia toimintoja ovat hankkeen aikataulutus, kustannusten val-
vonta, laadunvarmistus, hankinnat ja asiakassuhteiden hoito. 
 
Laadunvarmistussuunnitelmassa kuvataan urakan eri tehtävien laadunvarmistus-
menetelmät. Tärkeimmistä tehtävistä tulisi laatia  
 
 
tehtäväsuunnitelmat, jossa selvitettäisiin tärkeiden tai hankalasti toteutettavien teh-
tävien suunnitelmat ja laatuvaatimukset. Hyvin tehty tehtäväsuunnitelma takaa työ-
vaiheen vaivattoman etenemisen ja samalla koko hankkeen etenemisen suunnitel-
lulla tavalla. 






Hyvät tuotannon suunnitelmat toimivat hyvänä pohjana rakennushankkeen toteu-
tukselle. Parhaatkaan suunnitelmat eivät kuitenkaan automaattisesti takaa hyvää 
lopputulosta. Oleellista rakennustyön aikana on riittävä valvonta, joka kohdistuu 
poikkeamien havaitsemiseen ja analysointiin sekä suunnitelmien tarkistamiseen. 
Tarvittaessa työnjohdon on ryhdyttävä ohjaustoimenpiteisiin varmistaakseen ta-







Yleisesti projektin laadun seurannan perusteella voisi todeta, että projektin laadun-
varmistus onnistui hyvin, alun hankaluuksia lukuun ottamatta.  Työnjäljessä on ha-
vaittavissa selkeä ero ensimmäisenä valmistuneen ja viimeisenä valmistuneen ker-
roksen välillä. En pitäisi tätä asiaa hyvänä, sillä se kuvastaa sitä, että työmaan aloi-
tukseen ei ollut panostettu riittävästi. Toisaalta voidaan ajatella, että valvonnan lin-
jassa oli hieman poikkeavuuksia, jos eri kerroksissa hyväksyttiin eriävä työnlaatu. 
Työmaan aikataulu oli kireä, ja laadun tarkkailuun työvaiheiden aikana ei juuri jää-
nyt aikaa. Aikataulujen kireys tuo aina mukanaan lieveilmiönä laadun tason pu-
toamisen. Onkin hyvin kummallista, että tilaaja asettaa suuria tavoitteita valmiille 
työlaadulle, jos se toisaalta yrittää päästä projektista mahdollisimman halvoilla ma-
teriaaleilla ja vähillä työtunneilla. Totuushan on, että laatu maksaa niin materiaa-
leissa kuin työssäkin. 
 
Rakennusliikkeen toimiva laatujärjestelmä ja työmaakohtainen laatusuunnitelma 
antavat hyvän lähtökohdan laadukkaalle työnjäljelle. Laatuasiakirjojen aktiivinen ja 
asiantunteva käyttö takaavat sen, että työmaa pysyy sille asetetuissa laatuvaatimuk-
sissa. Työmaan työnjohdon tulee tutustua urakka-asiakirjojen  
 
 





laatuvaatimuksiin ja muokata ne mitattaviksi suureiksi, joita työntekijät ymmärtä-
vät. Laadukkaan lopputuotteen saavuttaminen on pitkälti myös tahto kysymys, 
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Luvut ovat edustavia keskiarvoja.









































30 -> 50% suht. kost.
50 -> 90% suht. kost.































































NS = ei mahdollinen



















































 KIILTO KERAFIBER  
VEDENERISTE
KÄYTTÖALA Kiilto Kerafiber on vesiohenteinen kuituvahvistettu siveltävä vedeneristysmassa 
pesuhuoneiden, saunojen ja vastaavien märkätilojen lattia- ja seinäpintojen 
vedeneristyksiin ennen laatoitusta.  Ei sovellu kohteisiin, joissa on jatkuva vesirasitus 
(esim. uima-altaat) tai joiden lämpötila ylittää 60°C (esim. löylyhuoneen seinät).
KIINNITYSALUSTA Betoni, muurattu rakenne, sementtipohjainen tasoite ja märkätiloihin soveltuvat 
rakennuslevyt.  Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, imukykyinen, pölytön ja tasainen. 
Kaikki vedeneristeen tartuntaa heikentävät materiaalit on poistettava.  Joustavat 
rakenteet on jäykistettävä ennen vedeneristystyön aloittamista.  Varmista 
rakenteen ja alustan soveltuvuus vedeneristykseen ja laatoitukseen.  Mahdollinen 
lattialämmitys sijoitetaan vedeneristeen alle.  Kiilto Kerafiberin ja yleisimpien 
lattiakaivojen yhteensopivuus on testattu ja hyväksytty.  Varmista kaivokohtainen 
yhteensopivuus teknisestä neuvonnastamme tai kaivon valmistajalta. 
OMINAISUUDET - VTT  pintarakennejärjestelmäsertifikaatti 141/00 
- vähäpäästöinen, täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen 
- kuituvahvistettu 
- vesiohenteinen 
- 1-komponenttinen, heti käyttövalmis 
- liuotteeton, ei tulenarkaa 
- vesitiivis kalvo 
- hyvät levitysominaisuudet 
- värimuutos kuivuessa 
TEKNISET TIEDOT Pääsideaine synteettinen SBR-kumi 
Ohennin vesi 
Ominaispaino 1,4 kg/l
Tulenarkuus ei tulenarkaa 
Pakkasenkestävyys jäätyvää 
Alin käyttölämpötila +15C
Valmiin kalvon lämmönkesto < 60C
Halkeamansilloituskyky > 1.5 mm 
RIITTOISUUS Kokonaiskulutus: lattiat   noin 0,8 l/m² (kaksi levityskertaa) 
seinät   noin 0,6 l/m² (kaksi levityskertaa). 
TYÖVÄLINE Maalitela ja sivellin.
SUOSITELTAVAT Huoneen ja alustan lämpötila  +15...25 C
KÄYTTÖ- Alustan kosteus  90% RH
OLOSUHTEET Huomioi, että ympäröivät rakenteet voivat edellyttää alempaa betonin kosteutta kuin 
vedeneriste. 
KÄYTTÖOHJE Seinät: 
Epätasaiset alustat hiotaan ja / tai tasoitetaan tarvittaessa Kiilto SK, Kiilto TT tai Kiilto 
TM -seinätasoitteella.  Pohjusta kuiva seinäpinta ennen vedeneristystyön aloittamista 
1:1 vedellä ohennetulla Kiilto Keraprimerilla. 
Sekoita vedeneriste aina ennen käyttöä.  Levitä Kiilto Kerafiber seinäpinnoilla 
pystynurkkien, ruuvinkantojen, rakennuslevy- ja muiden seinänalustamateriaalien 
saumoihin ja rajakohtiin.  Kiinnitä näihin kohtiin Kiilto Nurkkavahvikenauha (lev. 
nurkat 10 cm tai 20 cm ja saumat 10 cm) tuoreeseen Kerafiberiin ja varmista, että 
vahvike kastuu läpi.  
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Leikkaa putkiläpivientien kohdalle n. 10 x 10 cm vahvikepala ja leikkaa sen keskelle 
putken ulkohalkaisijaa n. 4 mm pienempi reikä.  Kiinnitä läpivientivahvike tuoreeseen 
Kerafiberiin ja varmista että vahvike kastuu läpi.  Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
valmiita läpivientikappaleita.  Valmiit kappaleet soveltuvat 50 mm ja 110 mm 
putkiläpivienneille.  Levitä Kerafiber telalla koko vedeneristettävälle alueelle ja anna 
kuivua n. 2 tuntia (värimuutos).  Levitä Kerafiber toisen kerran ja anna kuivua 
vähintään 6 tuntia (värimuutos).  Tarkista pinnan tiiviys. Tiivistä ohuet ja/tai huokoiset 
kohdat Kerafiberillä ja anna kuivua riittävästi.  Vedeneristeen paksuus pitää olla noin 
0,4 mm.  Aloita laatoitus toiseksi alimmalta laattariviltä, kuitenkin vähintään 10 cm 
lattiasta.  Kiinnitä seinälaatat Kiilto Saneerauslaastilla, Kiilto Remonttilaastilla, Kiilto 
Superfixilla, Kiilto Kerapid Pikasaneerauslaastilla tai Kiilto Kerafix kaakeliliimalla.  
Saumaa laatoitus Kiilto Saumalaastilla ja tiivistä pystynurkat ja läpiviennit Kiilto 
Saniteettisilikonilla.
Lattiat: 
Epätasaiset alustat hiotaan ja/tai tasoitetaan tarvittaessa esim. Kiilto 
Lattialämmitystasoitteella.  Pohjusta kuiva lattiapinta ennen vedeneristystyön 
aloittamista 1:1 vedellä ohennetulla Kiilto Keraprimerilla.
Sekoita vedeneriste aina ennen käyttöä.  Levitä Kiilto Kerafiber vaakanurkkiin ja 
läpivientien kohdalle ja kiinnitä Kiilto Nurkkavahvikenauha tuoreeseen Kerafiberiin ja 
tarkista, että vahvike kastuu läpi.  Sisä– ja ulkonurkissa voidaan vaihtoehtoisesti 
käyttää valmiita nurkkavahvikkeita.   Lattiakaivon kohdalle asennetaan kaksi 
kappaletta lattiakaivovahvikkeita ristikkäin.  Vahvikkeet sivellään Kerafiberillä lattiaan 
kiinni.   Vaihtoehtoisesti lattiakaivon kohdalla voidaan käyttää itseliimautuvaa Kiilto 
Kaivolaippaa.  Levitä Kerafiber koko vedeneristettävälle lattiapinnalle ja anna 
ensimmäisen levityskerran kuivua n. 2 tuntia (värimuutos).  Levitä Kerafiber toisen 
kerran ylösnostojen sekä lattian alueelle ja anna kuivua vähintään 6 tuntia ennen 
laatoitusta (värimuutos).  Lattiakaivon kohdalla vedeneristeen paksuus pitää olla väh. 
1,5 mm, muualla lattian osalla noin 0,5 mm.  Ennen laatoitusta leikkaa kaivon 
kohdalle pyöreä vähintään 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä.  Tarkista pinnan 
tiiviys.  Asenna kaivoon soveltuva kiristysrengas varovasti paikoilleen ja täytä 
kiristysrenkaan alareunan ja kaivon liitos Masa Liimamassalla (huom. 
kaivonvalmistajan ohje).  Tiivistä ohuet ja/tai huokoiset kohdat Kerafiberillä ja anna 
kuivua riittävästi.
Kiinnitä lattialaatat Kiilto Saneerauslaastilla, Kiilto Remonttilaastilla, Kiilto Superfixilla 
tai Kiilto Kerapid Pikasaneerauslaastilla.  
Saumaa laatoitus Kiilto Saumalaastilla 1-3 vrk:n kuluttua laatoituksesta.  Tiivistä 
pysty- ja vaakanurkat ja läpiviennit Kiilto Saniteettisilikonilla. 
PAKKAUS 1, 5,10 ja 15 litran muoviastiat
KÄYTTÖ- JA Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa.  Huolehdi työtilan  
YMPÄRISTÖ- tuuletuksesta.  Sulje pakkaus heti käytön jälkeen.  Säilytettävä lasten
TURVALLISUUS ulottumattomissa.  Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin.  Tuoreet 
tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista.  Tuotteesta on 
saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.  
VARASTOINTI Varastointi viileässä, ei alle +1C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa max. 
1 vuosi.  Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. 
HUOMATKAA Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme.  
Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vesieristystyön asialliseen suorittamiseen emmekä 
näin ollen voi niistä myöskään vastata. 
Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä 
neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta,




Itsetasoittuva lattiatasoite 3-20 mm 
KÄYTTÖALA Lattiapintojen tasoituksiin 3-20 mm:n kerroksina ennen päällysteen kiinnitystä.  
Yli 20 mm:n tasoituksiin suositellaan käytettäväksi Kiilto Lattialämmitys- 
tasoitetta tai Maxirapidia.  Ei suositella mosaiikkiparketin aluslattian  
tasoitukseen. 
KIINNITYSALUSTA Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja.  Ns. sementtiliima ja maaliroiskeet 
poistetaan ja lattia harjataan tai imuroidaan huolellisesti.  Betonivalun karkeat 
epätasaisuudet ja korkeat kohoumat on hiottava ennen tasoitusta.    
Betonialustat käsitellään ohennetulla Kiilto Start Primerilla (10-20% Kiilto Start 
Primeria / 80-90% vettä) ennen tasoitusta.  Saneerausalustat sekä puu- ja 
levyalustat käsitellään Kiilto Start Primerilla ennen tasoitusta.  Tarvittaessa 
käytetään alkalinkestävää erikoislasikuituverkkoa. 
OMINAISUUDET - täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen  
- voidaan tasoittaa suoraan valmiiksi kiinnityspinnaksi 
- kävelynkestävä 5 tunnissa 
- 10 mm:n kerros on pinnoituskuiva 1 vrk:n kuluttua, 20 mm / 3 vrk  
  normaalissa huonelämpötilassa 
- tarttuu mm. betoniin, puuhun ja erilaisiin rakennuslevyihin (huomioi oikea 
 pohjustus) 
- erinomainen itsetasoittuvuus 
- kutistumaton 
- kosteudenkestävä 
- alin käyttölämpötila +10°C 
- kaseiiniton 
- soveltuu myös pumpputasoitteeksi 
TEKNISET TIEDOT Tyyppi muovi-erikoissementti-kvartsijauhepohjainen jauhe 
Max. raekoko 0,5 mm 
Max. kerrosvahvuus 3-20 mm 
RIITTOISUUS 1 mm kerros/m² kuiva-ainetta painaa n. 1,6 kg 
TYÖSKENTELYAIKA n. 30 minuuttia
SEKOITUSSUHDE n. 4,5 l vettä 
20 kg TASOFLEX-tasoitetta 
SUOSITELTAVAT Huoneen ja aluslattian lämpötila +18...+20°C 
KÄYTTÖ- Alustan kosteus  - puu 8...12 % 
OLOSUHTEET - betoni max. 4 painoprosenttia tai alle 90% RH 
Tasoitettaessa tulee lämpötilan olla huoneen normaali käyttölämpötila.  
Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen, tasoitteen ja veden lämpötila, alustan 
laatu ja kosteus sekä ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat voimakkaasti 
sitomisnopeuteen ja kuivumiseen.  Suosituksiamme voidaan siten käyttää vain 
lähtökohtana. 
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KÄYTTÖOHJE Astiaan kaadetaan tarvittava määrä puhdasta, viileää vettä.  Tasoitejauhe 
sirotellaan veteen jatkuvasti sekoittaen, kunnes muodostuu tasainen, notkea 
massa.  Annetaan seistä n. 5 min., jonka jälkeen sekoitetaan vielä 
voimakkaasti ennen käyttöä.  Tasoitemassa kaadetaan sekoitusastiasta lattialle 
leveinä raitoina.  Leviämistä autetaan teräslastalla.  Tasoitteen levitys voidaan 
tehdä myös tasoitepumpulla.  Tasoitekerroksen kuivumista ei saa nopeuttaa 
esim. lämmön tai tuuletuksen avulla.  Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa 
hiushalkeamia. 
Mikäli tasoitetussa huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin 
alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään 
tasoitepintaa, on lattia syytä peittää suojapeitteellä heti kun sen päällä voidaan 
kävellä.
Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tasoitteen 
kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja 
poistetaan tasoitteen halkeilu- ja irtoamisvaara. 
Soveltuu tasoitteeksi myös maalattaviin lattioihin toissijaisissa, kevyesti 
rasitetuissa tiloissa, mutta ei esimerkiksi autotallin, märkätilojen tms. tilojen 
lattioissa.
Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, tasoitus tehdään 
vedeneristeen alapuolelle. 
Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat. 
Huom! Varottava liian suuren vesimäärän käyttöä.
PAKKAUS 20 kg säkki
KÄYTTÖ- JA Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja.  Vältä tarpeetonta 
YMPÄRISTÖ- ihokosketusta.  Sekoitus- ja hiontatyövaiheessa suositellaan hengitys- 
TURVALLISUUS suojaimen käyttöä. 
Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.
VARASTOINTI Avaamattoman säkin varastoimisaika kuivissa tiloissa enintään 12 
kuukautta. 
LISÄTIETOJA Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin ja parhaisiin tietoihimme. 
Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja tasoitustyön 
asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata. 
Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä 
neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta,  





KÄYTTÖALA Valumaton saneerauslaasti kaakelin, klinkkerin, kiven ja kevytbetonin 
kiinnityksiin muovi-, maali-, kaakeli-, klinkkeri- ja tavanomaisille 
kiviainespinnoille sekä Kiilto vedeneristeillä tai Kiilto Kosteussululla käsitellyille 
pinnoille, kuten esim. kipsikartonkilevy.  Laatoittaminen voidaan tehdä ilman 
laatoitusnarua.  Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa, mutta ei kohteissa, 
jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat). 
KIINNITYSALUSTA Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat ja pölyttömät.  Vesiliukoiset tasoitteet 
on poistettava.  Kuivat ja imevät alustat on kostutettava (ei levypintoja). 
Lattialämmitys on kytkettävä pois n. 1 vrk ennen laatoitusta.  Muovi-, maali-, 
kaakeli- ja klinkkeripintoja laatoitettaessa on huomattava lisäksi: 
-  että pinnoite on riittävän kiinteä laatoituspohjaksi 
-  pinnoitteen tartunta alustaansa 
-  että vaha, rasva ja lika pestään laatoitettavalta pinnalta Maalarinpesulla  
 ja huuhdotaan hyvin.  Pinnan kuivuttua se tarvittaessa karhennetaan  
 hiomapaperilla ja poistetaan hiontapöly. 
OMINAISUUDET - täyttää rakennusmateriaalin M1 päästöluokituksen  
- valumaton 
- pitkä työskentelyaika 
-  kosteudenkestävä 
- pakkasenkestävä 
-  myös laattaa laatalle ja PVC-pinnoille 
- soveltuu alustan vähäisten epätasaisuuksien korjaamiseen ennen  
  laatoitusta 
- useiden millimetrien epätasaisuuksien korjaamiseen soveltuvat parhaiten 
 Kestonit seinä- ja lattiatasoitteet 
- ei suositella kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat) 
TEKNISET TIEDOT Tyyppi muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe 
Raekoko max. 0,5 mm 
RIITTOISUUS Noin 3 kg /m² levitettäessä normaalihampaisella levityslastalla  
(hampaiden koko: leveys 6 mm, väli 6 mm ja korkeus 6 mm). 
Noin 2 kg/m² levitettäessä mosaiikkilastalla  
(hampaiden koko: leveys 6 mm, väli 6 mm ja korkeus 4 mm). 
SEKOITUSSUHDE 20 kg laastijauhetta ja 5,5 – 6,0 l vettä. 
AVOIN AIKA n. 15 min. 
TYÖSKENTELYAIKA Käyttöaika veden lisäyksestä 3-4 tuntia. 
SUOSITELTAVAT Huoneen ja alustan lämpötila +18 ... +20°C 
KÄYTTÖ- Alustan kosteus  - betoni < 90% RH 
OLOSUHTEET Laatoitettaessa on alustan, laastin ja laattojen lämpötilan oltava yli +5°C 
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KÄYTTÖOHJE Laastijauhe sirotellaan hitaasti jatkuvasti sekoittaen viileään, puhtaaseen 
veteen, kunnes muodostuu tasainen massa.  Annetaan seistä 15 - 20 min., 
jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran kevyesti.  Tämän jälkeen laasti levitetään 
laatoitettavalle pinnalle samalla voimakkaasti painaen ja kammataan auki niin 
suurelta alalta kerrallaan, kuin ehditään 10 - 15 min. aikana laatoittaa.  Laatat 
painetaan voimakkaasti alustaansa vasten ja naputetaan välittömästi hyvin 
kiinni.
Niiden asentoa voi korjata 15 min. ajan.  Riittävän tartunnan varmistamiseksi 
irrotetun laatan tulee olla tartuntapinnaltaan lähes kokonaan laastin peittämä 
(kaakelit 70% ja klinkkerit 100%).  Siksi laastin levityslastan hampaiden koko 
on aina valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan. 
Laastitahrat poistetaan tuoreeltaan vedellä ja kostealla rievulla.  Kuivunut laasti 
voidaan poistaa vain mekaanisesti. 
Saumaus Kiilto Saumalaastilla ja kevyt kuormitus on mahdollista 1 vrk:n 
kuluttua laattojen kiinnittämisestä, imemättömillä alustoilla kuitenkin vasta 2 
vrk:n kuluttua. Normaalin rasituksen laasti kestää noin viikon kuluttua 
laatoittamisesta.  Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus hidastavat laastin 
kovettumista ja kuivumista. 
Elementti- ja levyseinien nurkat, seinä- ja lattialaatoituksen väliset saumat ja 
muut liikuntasaumat saumataan Kiilto saniteettisilikonilla. 
PAKKAUS 5 kg muoviastia ja 20 kg paperisäkki 
KÄYTTÖ- JA Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja.  Vältä tarpeetonta 
YMPÄRISTÖ- ihokosketusta. 
TURVALLISUUS Sekoitustyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. 
Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.
VARASTOINTI Avaamattoman säkin varastoimisaika kuivissa tiloissa enintään 12 kuukautta. 
LISÄTIETOJA Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin 
tietoihimme.  Emme kuitenkaan voi vaikuttaa laatoituksen asialliseen 
suorittamiseen ja paikallisiin olosuhteisiin emmekä näin ollen voi niistä 
myöskään vastata. 
Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä 
neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta,









KÄYTTÖALA Yksikomponenttinen neutraali silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen.  
Esim. saniteettitilojen, rakennuslevyjen ja metallijulkisivujen liikuntasaumoihin, 
lämpöasennuksiin, saniteettikohteisiin, ajoneuvojen tiivistykseen ja askarteluun. 
KIINNITYSALUSTA Saumausalustan on oltava kuiva, pölytön ja rasvaton.  Sauman pohjatäytteenä voi 
käyttää umpisoluista muoviprofiilia. 
OMINAISUUDET -  hyvä kemikaalien kestävyys 
-  hyvä lämmönkesto 
-  ei päällemaalattavissa 
-  korkea kuiva-ainepitoisuus 
-  useita värejä 
-  sisältää homeenestoaineen 
-  ei akvaarioihin eikä luonnonkiville, kuten esim. marmorille  
- uudelleensuljettava pakkaus 
TEKNISET TIEDOT Pääsideaine kosteusvulkanoituva oksiimi-silikonipolymeeri 
Tiheys n.1,0  kg/dm³  
Kutistuma < 5%
Lämmönkesto -50°C ... +120°C 
Murtovenymä 400% 
Kovuus, Shore A n. 18 
RIITTOISUUS 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna 
LEVITYSMENETELMÄT Pursotusnokka leikattavissa halutun kokoiseksi 1 - 10 mm. 
KUIVUMIS/ Nahoittumisaika 5 - 10 min (20°C, RH 50%).  Kovettuu ilman kosteudesta  
KOVETTUMISAIKA riippuen n. 2 mm vuorokaudessa ja n. 10 mm viikossa. 
SUOSITELTAVAT Huoneen, massan ja sauman lämpötila +18...20°C, kuitenkin alueella  
KÄYTTÖ- +5...+40°C.  Vallitsevat olosuhteet kuten ilman massan ja sauman lämpötila,
OLOSUHTEET alustan laatu ja ilmankosteus sekä massamäärä vaikuttavat voimakkaasti 
nahoittumisnopeuteen ja vulkanoitumiseen.  Suosituksiemme numeroarvoja 
voidaan siten käyttää vain lähtökohtana. 
KÄYTTÖOHJE Kierrä tulppa pois pursotuskärjestä, leikkaa patruunan päässä oleva kartio auki.  
Kierrä pursotuskärki paikoilleen ja katkaise se halutun kokoiseksi.  
Saumausalustan on oltava kuiva sekä pölytön ja rasvaton.  Purista massa 
saumaan ja tasoita se välittömästi puhtaalla vedellä kostutetulla lastalla tai 
sormenpäällä.  Jätä pursotuskärki paikoilleen ja sulje pakkaus tulpalla huolellisesti 
käytön jälkeen. 
PAKKAUS Patruuna 310 ml. Kiilto Saumauslaastin kanssa yhteensopivat värit. 
KÄYTTÖ- JA Hävitä tarpeeton massa esim. puristamalla se patruunasta paperi- tai  
YMPÄRISTÖ- pahvialustalle ja anna kovettua ilmankosteuden vaikutuksesta.  Kovettunut  
TURVALLISUUS massa voidaan hävittää yhdyskuntajätteen mukana.   
Tuoreesta massasta haihtuu sen vulkanoitumisen aikana hyvin pieniä määriä  
2-butanonioksiimia. Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa ja 
huolehdi saumatun tilan tuuletuksesta ensimmäisinä päivinä saumauksen jälkeen. 
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VARASTOINTI Varastointi kuivassa, viileässä, alle +25C, tiiviisti suljetussa 
alkuperäispakkauksessa.  Parasta ennen päiväys pakkauksessa.
LISÄTIETOJA Homesuojaus kuluu toimiessaan, joten sen kestoikä on rajallinen.  Märkätiloissa 
suosittelemme Kestosil-saumat uusittaviksi viimeistään 5 vuoden kuluttua. 
Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme.  
Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin tai saumaustyön 
asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata. 
Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä 
neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta,
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 KIILTO SAUMALAASTI 
Sementtiperustainen laasti kaakeli- ja 
klinkkerilaattojen saumaukseen seiniin ja lattioihin 
KÄYTTÖALA Kiilto Saumalaasti on vähäpäästöinen M1-luokiteltu saumalaasti laattojen, 
kaakelin ja klinkkerin sekä muiden keraamisten materiaalien saumaukseen.  
Sauman leveys 2-6 mm.  Saumaus voidaan aloittaa 5 h – 3 vrk:n kuluttua 
laatoituksesta kiinnityslaastista ja alustasta riippuen.  
OMINAISUUDET - täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen 
- pitkä työskentelyaika 
-  pakkasenkestävä 
- lämmön- ja vedenkestävä 
-  palamaton 
-  ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat) 
-  useita värejä, joita voidaan myös sekoittaa keskenään 
TEKNISET TIEDOT Tyyppi muovi-sementti-kalkkikiviperustainen jauhe 
Raekoko max. 0,2 mm 
RIITTOISUUS 0,5 - 1,5 kg / m² sauman koosta riippuen. 
SEKOITUSSUHDE 10 paino-osaa laastijauhetta / 3,0 - 3,2 paino-osaa puhdasta vettä 
TYÖSKENTELYAIKA Käyttöaika veden lisäyksestä 2-3 tuntia. 
SUOSITELTAVAT Huoneen ja alustan lämpötila +18 ... 20°C 
KÄYTTÖ- Alustan kosteus  - betoni < 90% RH 
OLOSUHTEET
Saumattaessa on alustan, laastin ja laattojen lämpötila oltava yli +5°C.  
Lattialämmitys on kytkettävä pois n. 1 vrk ennen laatoitusta ja se voidaan 
kytkeä uudelleen päälle noin 1 viikko laatoituksen jälkeen.  Saumauksen on 
annettava kuivua vähintään 1 vuorokausi ennen tilan käyttöön ottoa. 
KÄYTTÖOHJE Sekoitus: 10 kg Kiilto Saumalaastia sekoitetaan koneellisesti 3,0 - 3,2 litraan 
puhdasta, viileää vettä ja annetaan liueta 10 - 15 min., jonka jälkeen 
suoritetaan uusi sekoitus.  Sekoitettu laasti on käytettävä 2-3 tunnin kuluessa. 
Saumaus: Saumalaasti levitetään kumilastalla vinosti yli saumojen 
voimakkaasti painaen saumat täyteen.  Lämpötilasta ja kosteudesta riippuen 
saumojen annetaan kuivua 15-30 min., jonka jälkeen suoritetaan puhdistus 
kostealla sienellä.  Vältä runsasta vedenkäyttöä, jotta sauman väriaine ei 
huuhtoudu pois.  Puhdistuksen yhteydessä saumat on helppo muotoilla ja 
tiivistää esim. puutikulla.  Sauman kuivuttua tehdään loppupuhdistus kuivalla 
rievulla tai trasselilla.  Saumat tulee jälkikastella puhtaalla vedellä 1-3 kertaa 
ensimmäisen vuorokauden aikana. 
Huom!  Lasittamattomat laatat on suojattava Kiilto Laattasuojalla ennen 
saumausta.  Vältä saumalaastivärisävyjä, jotka poikkeavat oleellisesti itse 
laatoituksen väristä.  Vuolukivien ja muiden huokoisten materiaalien 
saumauksessa tulee huomioida laatan valmistajan ohjeet.  Nurkkien ja 
läpivientien saumauksiin käytetään Kiilto Saniteettisilikonia.  
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PAKKAUS 1, 3 ja 10 kg:n muoviastiat sekä 20 kg:n säkki 
KÄYTTÖ- JA Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja.  Vältä tarpeetonta 
YMPÄRISTÖ- ihokosketusta.  Sekoitustyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. 
TURVALLISUUS Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.
VARASTOINTI Laastijauheen varastoimisaika kuivissa tiloissa säkeissä enintään 1 vuosi ja 
muoviastioissa 2 vuotta. 
LISÄTIETOJA Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin 
tietoihimme.  Emme kuitenkaan voi vaikuttaa laatoituksen asialliseen 
suorittamiseen ja paikallisiin olosuhteisiin emmekä näin ollen voi niistä 
myöskään vastata. 
Värimallien valmistustekniikasta johtuen niiden ja valmiin sauman välillä voi 
esiintyä vähäisiä värieroja.  Saman tilan laatoituksen saumaukseen tulee 
käyttää vain yhdestä valmistuserästä olevaa laastia. 
Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä 
neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta,














Itselleluovutus ja viranomaistarkastus 
(Self check out control and authority control on construction site) 
Työn tekijä: Keijo Reponen 
Työn valvoja: Harri Miettinen 
LIITE 11 1(11)









SISÄLLYSLUETTELO ................................................................................................. 2 
1. JOHDANTO ............................................................................................................... 3 
2. TUTKIMUSMENETELMÄT .................................................................................... 4 
2.1 Itselleluovutus ........................................................................................................... 4 
2.2 Viranomaisten tarkastus ............................................................................................ 4 
3. FYYSINEN TUTKIMUS ........................................................................................... 5 
3.1 Itselleluovutustarkastus ............................................................................................. 6 
3.2 Viranomaistarkastus .................................................................................................. 6 
4. JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................. 7 
5. YHTEENVETO ........................................................................................................ 10 
LÄHDELUETTELO ..................................................................................................... 11 
LIITEET 
 1 Huonekortti 
 2 Rakennusalan yleiset sopimusehdot s. 5, 14 



























Projektityönäni oli tehdä itselleluovutus Sokos Hotelli Ilveksen neljään 
kerrokseen. Työn tarkoituksena oli kartoittaa rakennusvirheet ja korjauttaa ne 
ennen tilan luovutusta tilaajalle. Lisäksi osana projektityötä oli osallistuminen 
viranomaisten järjestämään jälkitarkastukseen. Jälkitarkastuksessa havaittujen 
korjausten jakaminen työntekijöille oli myös osa projektia. 
 
Projektin tärkein tavoite oli huomioida ja korjata työnaikaiset virheet ja tutkia, 
mistä virheet aiheutuvat. Koska työmaa eteni kolmen viikon intervalleissa 
(kerrokset luovutettiin kolmen viikon välein), virheen syyn löytäminen oli 
työmaan jouhevan etenemisen kannalta tärkeää. Oleellista itselleluovutuksessa 
on, että tekee tarkastukset rehellisesti. Hyvin suoritettu tarkastus on sekä 
urakoitsijan että rakennuttajan etu: kun kohde on virheetön ennen luovutusta, ei 
puutteita tarvitse korjata käyttäjän jaloissa eikä vuositarkastuksissa. 
 
Tärkeää itselleluovutustarkastukessa on, että siihen on varattu riittävästi aikaa, 
niin tarkistukselle kuin korjauksillekin. Huolellisen tarkastuksen avulla on hyvät 
edellytykset päästä luovutusvaiheen virheistä eroon. Tavoitteena olikin 
nollavirheluovutus.   
 
Itselleluovutustarkastusta tehdessä käytössäni oli huonekortit, joihin kirjasin 
virheet ja puutteet ja myös kuittasin nämä korjatuiksi. Nämä olivat työläitä 
käyttää, mutta niiden avulla oli selkeä seurata tarkistuksen etenemistä. (Liite 1) 
 
Itselleluovutukseen kuuluivat pääurakoitsijan AW-rakennus Oy:n työvaiheet, 
sisältäen aliurakoitsijoiden työt. Tarkastukseen eivät kuuluneet sivu-













Itselleluovutus on yksi osasuoritus urakoitsijan luovutusvaiheen menetelmissä. 
Sillä varmistetaan, että työ luovutetaan tilaajalle virheettömänä. Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot edellyttävät, että urakoitsija tarkistaa itse 
suoritusvelvollisuutensa kuuluvat työt (YSE 1998/11.1§) ja koko rakennuksen 
laadun (YSE 1998/71.3§). (Liite 2). Lisäksi urakoitsijan tulee korjata mahdolliset 
puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. Yleiset sopimusehdot 
eivät velvoita urakoitsijoita dokumentoimaan itselleluovutuksessa havaittuja 
virheitä tai puutteita elleivät ne ole vakavia (YSE 1998/11.2). (Liite 2). /1, s 145/. 
 
Itselleluovutus koskee kaikkia urakkasopimuksia, joten myös aliurakoitsijat on 
velvollisuus tehdä itselleluovutus omista töistään ennen työkohteen luovutusta 
seuraavalle työlle. Alla on esitetty laadunvarmistustoimenpiteet hankkeen aikana 
(kuva 1). 
 
Itselleluovutus on osa koko kohteen luovutusprosessia. itselleluovutus koskee 
sekä rakennusteknisiä että taloteknisiä töitä. Aikataulussa itselleluovutukseen 
varataan lohkoittain aikaa 2 - 4 viikkoa. (Liite 3) /1, s 145/. 
 
2.2 Viranomaisten tarkastus 
 
Viranomaisten tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että työ on tehty 
säännösten ja määräysten mukaisesti. Sokos Hotel Ilveksessä viranomaiset 
suorittivat kahden kuukauden välein palo- ja automaattisen sammutuslaitteiston 



















Kuva 1 Laadunvarmistustoimenpiteet hankkeen aikana /1/ 
 
 
3. FYYSINEN TUTKIMUS 
 
Itselleluovutuksessa tarkastettiin rakennuksen kaikki eri tilat ja kirjattiin puutteet, 
vauriot ja virheelliset työsuoritukset tiloittain. Itselleluovutuksessa havaitut 
virheet ja puutteet analysoitiin niiden tyypin mukaan. Ne jaettiin esiintyvyyden 
mukaan: lähes kaikissa tiloissa esiintyviin satunnaisiin työsuorituksen aikaisiin 
unohduksiin ja virheisiin. Systemaattisten virheiden korjaus aloitettiin 
mahdollisimman nopeasti systemaattisuuden havaitsemisen jälkeen, koska 
korjausten kesto saattoi olla pitkähkö verrattuna käytettävissä olevaan aikaa. 
Tämän tapaisia virheitä oli pesuhuoneen kallistusten korjaus. 
 
Ennen virheiden ja puutteiden korjauksen aloittamista oli selvitettävä, kenen 
vastuulla kyseessä oleva virhe oli. Vahingoittumistapauksissa korjaajana oli 
yleensä osapuoli, joka työn oli tehnyt, mutta korjauksesta aiheutuneet 
kustannukset lankesivat vahingon aiheuttajalle. 
 
Sokos Hotel Ilveksessä oli kaikkiaan viisitoista itselleluovutusta, ja kerrokset 
luovutettiin tilaajalle kolmen viikon välein. Itselleluovutuksella oli siis tärkeä osa 
systemaattisten virheiden havainnoinnissa ja rakentamisen jouhevuuden 
ylläpitämisessä.  
 




Itselleluovutukselle varattiin aikataulussa aikaa yksi viikko, siinä ajassa oli 
käytävä lävitse 20 normaalia huonetta ja neljä ammeellista kulmahuonetta. 
Tarkastus suoritettiin huonekortin pohjalta. Huonekorttiin oli kerätty noin 50 eri 
kohtaa, joissa oli havaittu tai oli syytä epäillä virheitä rakenteessa tai 
työsuoritteessa. (Liite 1). Huonekorttia päivitettiin luovutetun kerroksen jälkeen, 
jos siihen oli tarvetta. 
 
Tarkastus tehtiin järjestyksessä alkaen huoneesta numero 24 ja päättyen 
huoneeseen numero yksi. Käänteinen järjestys johtui töiden urakkasopimuksessa 
sovitusta suoritusjärjestyksestä. 
 
Ensimmäisenä tarkastettiin huoneiden pesutilan kaadot, koska näiden korjaus oli 
työlästä ja aikaa kuluttavaa. Tarkastus suoritettiin valuttamalla vettä koko 
lattiapinnalle ja seurattiin lattian kuivumista. Jos lattian kaadoissa havaittiin virhe, 
se laitettiin heti korjaukseen. Korjaukseen varattu aika oli kaksi työpäivää. 
Toisella tarkastuskierroksella tarkasteltiin huoneen pintarakenteet: maali, parketti, 





Viranomaistarkastus suoritettiin kahden kuukauden välein. Mukana 
tarkastuksessa olivat palopäällikkö, hotellin tekninen isännöitsijä sekä 
pääurakoitsijan edustaja. Tarkastuksessa kierrettiin luovutettava kerros ja 
tarkastettiin kyseessä olevan kerroksen automaattinen sammutuskalusto sekä 
palo-opastetaulut. Kierroksella havaitut puutteet ilmoitettiin urakoitsijoille, ja ne 










4.1 Itselleluovutustarkastuksen tulosten analysointi  
 
Itselleluovutustarkastuksessa kerätyistä tiedoista voidaan tulkita työryhmien 
virheiden määrien muutoksia. Alla olevasta kaaviosta 1 voidaan havaita työn 
etenemisen ja samalla karttuvan rutiinin vaikutus virheiden määrään. Kohteessa 
oli selvästi havaittavissa työn toistuvuuden aiheuttama systemaattisten virheiden 
väheneminen. Oleellisena osana tähän suotuiseen kehitykseen pidän sitä, että 
pidin työryhmän ”nokkamiehen” kanssa palaverin aina itselleluovutuksen jälkeen. 
Virheiden korjausta ei vain siirretty työryhmille, vaan niitä analysoitiin 
mahdollisten systemaattisten virheiden löytämiseksi.  
 
Projektiini kuului neljä viimeisenä luovutettua kerrosta, joten minulla oli 
käytettävissä hyvin projektiin hioutunut huonekortti, joka helpotti tarkastuksen 
suorittamista. Toisaalta ongelmana oli kiristetty aikataulu, jossa viimeisen kolmen 
kerroksen työajasta oli poistettu viikko. Tämä näkyy kaaviossa siten, että 
virheiden määrä ei laske merkittävästi (kaavio1). Lisäksi virheiden määrään 
vaikutti se, missä vaiheessa itselleluovutustarkastusta päästiin tekemään. 
Erityisesti se vaikutti wc:n kalusteet asentaneen ja IV-ritilät kiinnittäneen 
aliurakoitsijan virheiden määrään. Urakoitsijalla oli vaikeuksia saada IV-ritilöitä 


















Kaavio 1 Virheet työryhmittäin /1/ 
Keijo Reponen                     Tuotannon projektityöt                        LIITE 11  8 (11) 
 
 
Luovutusvaiheessa havaitut virheet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: pieniin 
unohduksiin, valmiisiin pintoihin jälkeenpäin tehtyihin jälkiin ja väärin tehtyihin 
töihin. Varsinaisten virheiden eli kolmannen ryhmän osuus oli varsin pieni eli 
noin 10 prosenttia havainnoista. Eniten havaittiin valmiille pinnoille aiheutettuja 
vaurioita. Kalusteasennuksen aikana maalipintaan syntynyt naarmu oli tyypillinen 






 Kuva 2  Listoitustyön aikana tapahtunut virhe valmiissa pinnassa. 
 
 
Tyypillinen pieni unohdusvirhe oli viimeistelemätön kylpyhuoneseinän otsan 
rajaus (kuva 3). Pienet unohdusvirheet vähenivät projektin edetessä 










 Kuva 3 Otsan rajaus on tehty huolimattomasti. 
 
Yleisenä trendinä voidaan pitää virheiden määrän vähenemistä, kun työ ja siinä 
olevat kompastuskivet tulevat työntekijälle tutuiksi. Harmittavaa vain on se, että 
yleensä siinä vaiheessa, kun työt alkavat sujumaan, työmaa jo valmistuu. 
Rakennusurakoitsijoiden tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota 
luovutusvaiheen virheiden kirjaamiseen ja hyödyntämiseen tulevissa urakoissa. 
 
  
4.2 Viranomaistarkastuksen analyysi  
 
Viranomaistarkastuksissa ei havaittu suuria puutteita remontoiduissa kerroksissa. 
Mainitsemisen arvoisena virheenä pitäisin kahdeksannen kerroksen palo-
opastekylttien materiaalivirhettä. Kyltit oli otettu puretusta kerroksesta, eivätkä ne 
olleet pimeässä näkyviä fosforiopasteita. Tästä seurasi, että kaikki opasteet 














Tärkeää itselleluovutuksessa on suunnitelmallisuus ja systemaattisuus. Ennen 
kohteen luovutusta on tehtävä luovutusvaiheen suunnitelma, johon kaikkien 
tärkeimpien aliurakoitsijoiden on sitouduttava. Tärkeätä on, että kohde jaetaan 
pienempiin osiin eikä käydä läpi yhtenä pakettina, vaan kukin porrasnousu ja 
kerros kerrallaan. Hyvin toteutettu itselleluovutus on niin urakoitsijan, 
rakennuttajan kuin asukkaankin etu. Kun kohde on virheetön ennen muuttoa, ei 
puutteita tarvitse korjata asukkaiden muuttaessa eikä vuositarkastuksessa. 
Itselleluovutuksessa on tärkeää rehellisyys. Etenkin nyt, kun pääurakoitsija teettää 
lähes kaikki työt ulkopuolisilla alihankkijoilla, virheet pitää kirjata tarkkaan. 
Aliurakoitsijalle ei pidä antaa "ilmaista rahaa" hutiloidusta työstä. Tämä 























1 Miettinen, Harri, Laadunvarmistus. Luentomateriaali. Tampereen  
























AW-Rakennus Oy kerrosaikataulu ilves
Päällikkö: PK Suunnittelija: late
Hierarkia Selite Kesto Alkaa
 1 ALAKATTOPURKU 5 pv
 2 SEINÄPURKU 23 pv
 2.1 putkireitit 5 pv
 2.2 pelti kh 15 pv 13.12.2005
 2.3 kerrosovet 10 pv 29.12.2005
 3 LEVYSEINÄT 20 pv
 3.1 runko 15 pv 15.12.2005
 3.2 sisäseinien teko 15 pv 19.12.2005
 3.3 seinien ulkopuoli 13 pv 27.12.2005
 4 LATTIATASOITUS 22 pv
 4.1 kh 16 pv 20.12.2005
 4.2 eteinen 15 pv 30.12.2005
 5 VESIERISTYS,LAATOITUS 23 pv
 5.1 kh vesieristys 15 pv 27.12.2005
 5.2 kh laatoitus 16 pv 29.12.2005
 5.3 wc kotelo 10 pv 16.1.2006
 5.4 eteisen laatoitu 10 pv 13.1.2006
 6 ALAKATOT 38 pv
 6.1 kh katto 18 pv 27.12.2005
 6.2 eteisen katto 14 pv 9.1.2006
 6.3 käytävä 9 pv 6.2.2006
 7 OVET 10 pv
 7.1 ovi ja listaasennus 10 pv 20.1.2006
 8 MAALAUS 38 pv
 8.1 kh katto 10 pv 27.12.2005
 8.2 huonetilat 17 pv 10.1.2006
 8.3 yleiset tilat 38 pv 19.12.2005
 9 PARKETTI 10 pv
 9.1 parkettiasennus 10 pv 20.1.2006
 10 VARUSTUS,LISTOITUS 15 pv
 10.1 varusteiden kiinnitys 10 pv 6.2.2006
 10.2 listat kynnykset 10 pv 30.1.2006
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